

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Công trình: Sửa chữa tuyến ĐT.636
(Đập Đá – Phước Thắng; Km0 – Km11)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân khai vốn bảo trì đường bộ năm 2013, 2014 và vốn hỗ trợ khắc phục lũ lụt năm 2013 (từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương);

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến ĐT.636 (Đập Đá – Phước Thắng; Km0 – Km11);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 192/BC-SKHĐT ngày 02/7/2014 về việc báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa tuyến ĐT.636 (Đập Đá – Phước Thắng; Km0 – Km11 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1489/TTr-SGTVT ngày 23/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa tuyến ĐT.636 (Đập Đá – Phước Thắng; Km0 – Km11), với các nội dung như sau:

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (Nghìn đồng)
1	Thẩm tra thiết kế BVTC-DT	Sở GTVT	43.501
2	Chi phí QLDA	Ban QLDA CTGT	360.622
3	Thẩm định dự án	Sở Kế hoạch và Đầu tư	4.250

4	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Sở Giao thông vận tải	2.040
5	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	58.437
Tổng cộng giá trị thực hiện: 468.850.000 đồng			

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn lập thiết kế BVTC - DT	459.453	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Trọn gói	15 ngày
2	Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT	40.376	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Trọn gói	40 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	447.814	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Kiểm toán công trình	104.843	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2015	Trọn gói	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm công trình	83.950	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
1	Gói thầu số 01. Khối lượng xây lắp đoạn Km0+Km6 công trình Sửa chữa tuyến	10.136.304	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Trọn gói	180 ngày


	ĐT.636							
2	Gói thầu số 02: Khối lượng xây lắp đoạn Km6-Km11 (kể cả cầu bản tại Km6+537,2) công trình Sửa chữa tuyến ĐT.636	10.268.508	Ngân sách nhà nước	Đầu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Trọn gói	180 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu thực hiện: 21.541.248.000 đồng <i>(Hai mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi một triệu, hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *TL*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.11b) *hcl bml*



Lê Hữu Lộc