

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **2245**/UBND-KT

V/v triển khai thực hiện dự án
Tuyến đường Long Vân – Long
Mỹ theo hình thức hợp đồng BT.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **07** tháng **6** năm **2016**

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh tại Văn bản số 429/BQL-QLDA ngày 27/5/2016 về việc xem xét cho chủ trương để triển khai thực hiện dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ theo hình thức hợp đồng BT và Biên bản cuộc họp ngày 26/5/2016 của Nhóm công tác liên ngành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường Long Vân – Long Mỹ là 36 tháng; đồng thời giao Nhà đầu tư thực hiện công tác đền bù, nâng cao đường dây 110KV, như đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh thực hiện các thủ tục điều chỉnh nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *Ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.11b). *Ph*



Phan Cao Thắng