

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án đầu tư xây dựng
Tên dự án: Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa,
thị xã An Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, tên dự án: Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19;

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 và Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, tên dự án: Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 557/SKHĐT-TH ngày 28/6/2016 và đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Văn bản số 286/TTr-UBND ngày 27/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư dự án Đường từ cầu Trường Thi đi Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, với các nội dung chính như sau:

1. Phân kỳ đầu tư theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Giai đoạn 01 (năm 2015 - 2016): Thi công hoàn chỉnh nền đường, công trình cầu và công trình thoát nước đoạn Km1+00 ÷ Km3+84,33. Kinh phí đầu tư 36.778.861.000 đồng.

- Giai đoạn 02 (năm 2016 - 2017): Thi công hoàn chỉnh mặt đường đoạn Km1+00 ÷ Km3+84,33. Kinh phí đầu tư 10.797.722.000 đồng.

- Giai đoạn 03 (năm 2017 - 2018): Thi công hoàn chỉnh công trình đường, cầu và công trình thoát nước đoạn Km0+00 ÷ Km1+00. Kinh phí đầu tư 32.700.658.000 đồng.

2. Điều chỉnh phân kỳ đầu tư xây dựng

- Giai đoạn 01 (năm 2015 - 2016): Thi công hoàn chỉnh nền đường, công trình cầu và công trình thoát nước đoạn Km1+00 ÷ Km3+84,33. Kinh phí đầu tư 36.778.861.000 đồng.

- Giai đoạn 02 (năm 2016 - 2018):

+ Thi công hoàn chỉnh mặt đường đoạn Km1+00 ÷ Km3+84,33. Kinh phí đầu tư khoảng 10.797.722.000 đồng.

+ Thi công hoàn chỉnh công trình đường, cầu và công trình thoát nước đoạn Km0+00 ÷ Km1+00. Kinh phí đầu tư khoảng 32.700.658.000 đồng.

3. Nội dung khác: Các nội dung khác của dự án đầu tư không điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 và Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. UBND thị xã An Nhơn chủ động bố trí kế hoạch vốn của địa phương để trả nợ khối lượng hoàn thành giai đoạn 1 và đảm bảo triển khai thực hiện giai đoạn 2 theo đúng quy định, hạn chế tình trạng nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 30/10/2013, Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 và Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.10b) /

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu