

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế
sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;

Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2014 (giai đoạn 2014-2016);

Xét đề nghị của Sở Y tế tại các Tờ trình số: 179/TTr-SYT, 180/TTr-SYT, 181/TTr-SYT, 182/TTr-SYT, 183/TTr-SYT, 184/TTr-SYT, 185/TTr-SYT cùng ngày 04/7/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 63/TTr-SKHĐT ngày 11/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, cụ thể như sau:

Tên dự án đầu tư xây dựng công trình	Thời gian thực hiện đã phê duyệt	Phê duyệt điều chỉnh thành
1. Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ	Năm 2006 - 2013	Năm 2006 - 2016
2. Trung tâm Y tế huyện An Lão	Năm 2009 - 2011	Năm 2009 - 2016
3. Trung tâm Y tế huyện Vân Canh	Năm 2009 - 2012	Năm 2009 - 2016
4. Trung tâm Y tế huyện Phù Cát	Năm 2009 - 2013	Năm 2009 - 2016
5. Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước	Năm 2009 - 2012	Năm 2009 - 2016
6. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Bình Định	Năm 2003 - 2013	Năm 2003 - 2016
7. Bệnh viện Tâm thần Bình Định	Năm 2003 - 2013	Năm 2003 - 2016

Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với việc Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 cho các Dự án này.

Các nội dung khác của Dự án: Vẫn thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh đã phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định sau đây của UBND tỉnh:

- Quyết định số 667/QĐ-CTUBND ngày 29/3/2006 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Mỹ.

- Quyết định số 69/QĐ-CTUBND ngày 09/01/2009; mục I Điều 1 Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện An Lão.

- Quyết định số 26/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Vân Canh.

- Quyết định số 29/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Phù Cát.

- Quyết định số 23/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước.

- Quyết định số 4309/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2002, số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định.

- Quyết định số 4310/QĐ-CTUBND ngày 24/10/2002, số 2696/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Tâm thần Bình Định.

Quyết định này thay thế các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1252/QĐ-CTUBND ngày 19/6/2012, số 07/QĐ-CTUBND ngày 03/01/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc các đơn vị y tế có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

M



Mai Thanh Thắng