

Số: **2278**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **01** tháng **7** năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016
và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 thuộc Dự án
Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Hiệp định số 5113-VN được ký ngày 9/8/2012 giữa nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB);
Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/3/2012 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo
nghiên cứu khả thi dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”;
Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự
phát triển bền vững” tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh
về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015 dự án “Nguồn lợi ven
biển vì sự phát triển bền vững” tỉnh Bình Định;
Căn cứ Thư không phản đối có điều kiện ngày 01/6/2016 của Ngân hàng
Thế giới về cập nhật kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016, Dự án Nguồn lợi
ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
2001/TTr-SNN ngày 22/6/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo
cáo thẩm định số 237/BC-SKHĐT ngày 29/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 và điều chỉnh kế
hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015, thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát
triển bền vững tỉnh Bình Định với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm theo
Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)



Trần Châu

PHỤ LỤC

Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016 và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015, thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Bình

(Kèm theo Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)



1. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2016

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát thiết kế, lập Báo cáo KT-KT công trình: Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	15.482	Đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng tháng 7 năm 2016	Trọn gói	01 tháng
2	Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	5.518	Đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	02 tháng
3	Tư vấn khảo sát thiết kế, lập Báo cáo KT-KT công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo	253.892	Đối ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng tháng 7 năm 2016	Trọn gói	01 tháng

	2016							
4	Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo 2016	90.508	Đội ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng
5	Tư vấn khảo sát thiết kế lập Báo cáo KT-KT công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo 02 xã Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	92.888	Đội ứng của tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng tháng 7 năm 2016	Trộn gói	01 tháng
6	Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo 02 xã Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	33.112	Đội ứng tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng
7	Tư vấn khảo sát thiết kế, lập báo cáo kinh tế KT-KT công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng cá Đề Gi (bổ sung)	297.000	Đội ứng tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng tháng 7 năm 2016	Trộn gói	01 tháng
8	Tư vấn giám sát thi công công trình: Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng cá Đề Gi (bổ sung)	204.960	Đội ứng tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trộn gói	06 tháng

Mua sắm hàng hóa								
9	Thiết bị văn phòng và thông tin liên lạc cho đội đồng quản lý 02 xã Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	210.000	Quỹ môi trường toàn cầu	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	01 tháng
10	Trang thiết bị cho hoạt động tuần tra, giám sát khu vực LMMA	1.050.000	Quỹ môi trường toàn cầu	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng
11	Cắm mốc phân định và ranh giới các vùng chức năng	630.000	Quỹ môi trường toàn cầu	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng
12	Xuồng cao tốc cho các trạm MCS	1.260.000	Ngân hàng Thế giới	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng
Xây lắp								
13	Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	210.000	Quỹ môi trường toàn cầu	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	02 tháng
14	Nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo 2016	3.444.000	Quỹ môi trường toàn cầu	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng
15	Nâng cấp cơ sở hạ tầng công cho cộng đồng ngư dân nghèo Nhơn Châu, Ghềnh Ráng	1.260.000	Quỹ môi trường toàn cầu	Chào hàng cạnh tranh (SH)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trộn gói	03 tháng

16	Nâng cấp cơ sở hạ tầng Cảng cá Đề Gi (bổ sung)	8.000.000	Ngân hàng Thế giới	Đấu thầu cạnh tranh trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2016	Trọn gói	06 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 17.057.360.000 đồng								

2. Biểu điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2015

Stt	Tên gói thầu	Theo Quyết định số 3424/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
1	Phân giới, cắm mốc cho 04 tổ đồng quản lý năm 2015	Quý IV năm 2015	Quý III năm 2016