

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn

Hạng mục: Di chuyển tuyến cống bê cấp quang QL 1, đoạn từ Km1212+400 đến Km1218+600; đoạn nút giao từ Km15+600 đến Km17 +00 QL 19 ;

Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc

Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL 1 đoạn Km1212+400 - Km1243, tỉnh Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng và Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 597/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400 – Km1265, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT;

Căn cứ Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao nhiệm vụ cho Sở Giao thông Vận tải làm Chủ đầu tư Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1212+400 – Km1243, tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 176/BC-SKHĐT ngày 13/8/2013 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu tư vấn hạng mục: Di chuyển tuyến cống bê cấp quang QL1, đoạn từ Km1212+400 đến Km1218+600; đoạn nút giao từ Km15+600 đến Km17+00 QL19, Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400 - Km1243, tỉnh Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu tư vấn hạng mục: Di chuyển tuyến cống bê cấp quang Quốc lộ 1, đoạn từ Km1212+400 đến Km1218+600; đoạn nút giao từ Km15+600 đến Km17+00 Quốc lộ 19, Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình

mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 - Km1243, tỉnh Bình Định, với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ các gói thầu tư vấn Khảo sát, lập TKBVTC – DT, Thẩm tra Thiết kế BVTC – DT hạng mục: Di chuyển tuyến cống bê tông cấp quang Quốc lộ 1, đoạn từ Km1212+400 đến Km1218+600; đoạn nút giao từ Km15+600 đến Km17+00 Quốc lộ 19, Tiểu dự án thành phần công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1212+400 - Km1243, làm thành 02 (hai) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn Khảo sát, lập TKBVTC – DT	180.272	Vốn nhà đầu tư BOT	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định và tỷ lệ phần trăm	30 ngày
02	Tư vấn Thẩm tra Thiết kế BVTC – DT	22.614		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	15 ngày
Tổng cộng: 202.886.000 đồng (Hai trăm lẻ hai triệu, tám trăm tám mươi sáu nghìn đồng)								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *gcl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN, K7;
- Lưu VT, K19. (M. 10b) *ph*



Hồ Quốc Dũng