

Số: **2315/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **05** tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Dời tuyến điện 35 kV XT 376 E 21 & 22/0,4kV XT 471 E An Nhơn bị ảnh hưởng bởi thi công (đoạn Km13+34,74 đến Km 16+800), thuộc dự án Tuyến đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Dời tuyến điện 35 kV XT 376 E 21 & 22/0,4kV XT 471 E An Nhơn bị ảnh hưởng bởi thi công (đoạn Km13+34,74 đến Km 16+800), thuộc dự án Tuyến đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A);

Xét đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại Tờ trình số 72/TTr-BGPMB ngày 28/6/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 240/BC-SKHĐT ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Hạng mục: Dời tuyến điện 35 kV XT 376 E 21 & 22/0,4kV XT 471 E An Nhơn bị ảnh hưởng bởi thi công (đoạn Km13+34,74 đến Km 16+800), thuộc dự án Tuyến đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A) với nội dung cụ thể:

1. Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

2. Lý do trình điều chỉnh: Do vướng công tác GPMB, giải quyết khiếu nại và tổ chức cưỡng chế một số hộ dân không chấp hành giao trả mặt bằng (tại nút giao QL19 cũ và QL19 mới, lý trình Km16+800).

3. Các nội dung khác của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu không điều chỉnh trong Quyết định phê duyệt này vẫn thực hiện theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh.


Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban GPMB tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- PCTTT Phan Cao Thắng;
- PVPNN;
- Lưu VT, K7



Phan Cao Thắng



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh)

Tên gói thầu	Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh	Nội dung phê duyệt điều chỉnh
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	Quý I năm 2016	Quý III năm 2016
Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Quý I năm 2016	Quý III năm 2016
Chi phí kiểm toán	Quý I Năm 2016	Quý III năm 2016
Bảo hiểm xây dựng công trình	Quý I năm 2016	Quý III năm 2016
Thi công xây dựng công trình	Quý I năm 2016	Quý III năm 2016