

Bình Định, ngày 06 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia
đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn
(giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung
ương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 3931a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Nâng cấp, mở rộng
đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa
lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công
trình: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc
biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai
đoạn 1);

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1287/TTr-SGTVT
ngày 22/6/2016 và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 260/BC-
SKHĐT ngày 05/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng
đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa
lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1), với những nội dung
chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy
định hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các sở, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19, (M.12 b).

lvh

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]

Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt
các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số ~~3328~~ 3328/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	1.593.869	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	121.148	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.285.224	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Tư vấn kiểm định	443.367	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2017	Trọn gói	15 ngày
5	Kiểm toán công trình	632.500	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2017	Trọn gói	20 ngày

Dịch vụ phi tư vấn								
6	Bảo hiểm công trình xây dựng	361.010	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp + thời gian bảo hành
Xây lắp								
7	Xây dựng nền đường mặt đường và công trình thoát nước	86.218.064 (bao gồm chi phí các hạng mục chung; Dự phòng 5% cho yếu tố khối lượng phát sinh là 3.919.003; Dự phòng 5% cho yếu tố trượt giá là 3.919.003)	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
8	Cấm cọc GPMB	89.033	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	30 ngày
9	Rà phá bom mìn, vật nổ	360.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 91.104.215.000 đồng (Chín mươi một tỷ, một trăm lẻ bốn triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng)./.								