

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà
tại cuộc họp bàn công tác đền bù GPMB Hệ thống kênh tưới Văn Phong
trên địa bàn huyện Phù Cát trong năm 2015**

Ngày 23/12/2014, tại Văn phòng UBND huyện Phù Cát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp bàn công tác đền bù GPMB Hệ thống kênh tưới Văn Phong trên địa bàn huyện Phù Cát trong năm 2015. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo BQLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong; lãnh đạo UBND huyện Phù Cát và lãnh đạo UBND 7 xã và thị trấn thuộc huyện Phù Cát nơi có tuyến công trình đi qua. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về tiến độ thực hiện: Đồng ý với kế hoạch chi tiết do Ban QLDA hệ thống kênh tưới Văn Phong lập, cụ thể: Hoàn thành công tác xây dựng và phê duyệt phương án trước ngày 25/4/2015. Thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ xong trước ngày 15/5/2015. Giải quyết xong các tồn tại, vướng mắc (nếu có) trước ngày 30/6/2015.

2. Để đảm bảo tiến độ của công trình, đồng ý cho phép sử dụng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được đơn vị tư vấn lập xong (chưa được phê duyệt) để xác định chỉ giới đền bù GPMB và thực hiện công tác đền bù GPMB. Khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt, sẽ rà soát hoàn chỉnh phương án bổ sung trước khi triển khai thi công xây dựng.

3. Thống nhất cho thực hiện chi trả tiền bồi thường cho các hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng, thiệt hại đồng thời với công tác thu hồi và giao đất để xây dựng công trình. UBND huyện Phù Cát có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan, thực hiện hoàn thành phần việc này trong thời gian sớm nhất.

4. Công tác bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng các hạng mục còn lại của Hệ thống kênh tưới Văn Phong trong năm 2015 trên địa bàn huyện Phù Cát có khối lượng công việc rất lớn (60km kênh), phải thực hiện trong thời gian ngắn, đề nghị UBND huyện Phù Cát, Hội đồng bồi thường GPMB, UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành chức năng có liên quan của huyện cùng với Ban QLDA hệ thống kênh tưới Văn Phong phải có phương án cụ thể, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong tất cả các khâu như: thành lập thêm tổ công tác, giao ban định kỳ, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, công tác kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, giải quyết vướng mắc, khiếu nại ...để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Giao Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong phối hợp với Hội đồng bồi thường GPMB Hệ thống kênh tưới Văn Phong trên địa bàn huyện Phù Cát tổng hợp những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Trần Thị Thu Hà;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban QLDA HT KT Văn Phong;
- PVP NN;
- Lưu:VT, K10 (7b).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thi