

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu
Công trình: Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 – Km32+00)
Địa điểm xây dựng: huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-QBTTW ngày 14/6/2016 của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương về việc phân chia bổ sung nguồn 35% thu phí ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cho các Quỹ bảo trì đường bộ địa phương năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 – Km32+00);

Căn cứ Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 – Km32+00);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 259/BC-SKHĐT ngày 05/7/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1265/TTr-SGTVT ngày 20/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu thực hiện công trình Sửa chữa ĐT.639, đoạn Km27+00 – Km32+00, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ

trường các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *yl*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVPCN;
- Lưu: VT, K19.(M.10b) *yl*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 – Km32+00)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: **2365/QĐ-UBND** ngày **07/7/2016** của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSMT	12.665	Theo Quyết định số 2051/QĐ- UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	05 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	316.767		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	150 ngày
3	Tư vấn kiểm toán	170.604		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	30 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng	53.195	Theo Quyết định số 2051/QĐ- UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo tiến độ dự án

Xây lắp								
5	Toàn bộ khối lượng Công trình: Sửa chữa ĐT.639 (đoạn Km27+00 – Km32+00)	13.209.137 (Trong đó: - CP xây lắp: 12.665.650 - CP lán trại: 253.312 - CP công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế: 253.312 - CP ĐBGH: 36.863)	Theo Quyết định số 2051/QĐ- UBND ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	01 giải đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 13.762.368.000 đồng. (Mười ba tỷ, bảy trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi tám nghìn đồng)./.								

7/4