

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu xây dựng

Công trình: Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai xã Mỹ An (giai đoạn 2)

Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa ra khỏi khu dân cư

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành Luật đầu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đầu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2804/QĐ-CTUBND ngày 12/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai tại xã Mỹ An (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí danh mục dự án đầu tư di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ổn định dân di cư tự do; Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2014;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 24/6/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đầu thầu số 206/BC-SKHĐT ngày 17/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu thầu xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Dự án Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai tại xã Mỹ An (giai đoạn 2) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 2804/QĐ-CTUBND ngày 12/12/2012, với một số nội dung của dự án tóm tắt như sau:

- Tên công trình: Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai tại xã Mỹ An (giai đoạn 2).
- Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Tổng mức đầu tư: **29.000.000.000 đồng**.
- Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 hỗ trợ thanh toán cho chi phí xây dựng và tư vấn đầu tư xây dựng; vốn ngân sách huyện Phù Mỹ thanh toán các khoản chi phí còn lại.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 - 2015.

2. UBND huyện Phù Mỹ đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Khu tái định cư dân ra khỏi vùng thiên tai xã Mỹ An (giai đoạn 2); Hạng mục: Hệ thống thoát nước mưa ra khỏi khu dân cư và hệ thống điện tại Quyết định số 3650/QĐ-UBND ngày 11/6/2014, với tổng dự toán: **8.948.558.000 đồng**.

Trong đó :

+ Chi phí xây dựng	:	7.545.210.000 đồng
+ Chi phí thiết bị	:	166.205.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án	:	156.633.000 đồng
+ Chi phí tư vấn ĐTXD	:	437.283.000 đồng
+ Chi phí khác	:	117.101.000 đồng
+ Chi phí đền bù, GPMB	:	100.000.000 đồng
+ Chi phí dự phòng	:	426.126.000 đồng

II. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)	Hình thức hợp đồng đã thực hiện	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán	Công ty TNHH tư vấn xây dựng TH Hoàng Lê	165.813	Theo tỷ lệ phần trăm	120 ngày	Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của UBND huyện Phù Mỹ
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán	Công ty CP tư vấn đầu tư – xây dựng SPQD	36.166	Theo tỷ lệ phần trăm	15 ngày	Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 02/8/2013 của UBND huyện Phù Mỹ
Tổng cộng giá trị thực hiện: 190.822.000 đồng						

III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu.

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (1.000 đồng)
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban QLDA ĐT&XD Phù Mỹ	119.778
2	Chi phí dự phòng		348.264

3	Chi phí đền bù GPMB	Cơ quan chức năng	100.000
4	Lệ phí thẩm định dự án	Cơ quan chức năng	1.156
5	Lệ phí thẩm định thiết kế cơ sở	Cơ quan chức năng	1.156
6	Lệ phí thẩm định KQ trúng thầu	Cơ quan chức năng	1.000
7	Chi phí thẩm tra phê duyệt QT	Cơ quan chức năng	20.652
Tổng cộng giá trị: 592.006.000 đồng			

IV. Phần công việc tổ chức đấu thầu.

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn, khác								
1	Lập HSMT và đánh giá HSDT	18.787	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	45 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	127.292	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Theo thời gian	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
3	Tư vấn kiểm toán công trình	38.210	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2015	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
4	Chi phí chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	44.552	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
Mua sắm hàng hóa								
5	Bảo hiểm công trình	20.771	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III Năm 2014	Trọn gói	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp
Xây lắp								
6	Gói thầu số 02: Hệ thống thoát nước mưa ra khỏi khu dân cư	6.324.304	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Theo đơn giá điều chỉnh	240 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 6.573.916.000 đồng								


Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *Zmr*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN, PVP TK;
- Lưu: VT, K1, K10. *bre*

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Lộc