

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện
kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc Ban hành chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2086/SNN-QLXDCT ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện kiên cố hóa kênh mương năm 2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

Tổng chiều dài kênh mương kiên cố hóa là 263,467 km, với tổng diện tích tưới là 17.058,11 ha;

Tổng kinh phí hỗ trợ theo chính sách kiên cố hóa kênh mương là 87.228 triệu đồng, bao gồm: hỗ trợ bằng xi măng là 18.572,4 tấn và hỗ trợ bằng tiền là 57.815 triệu đồng.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Vla

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTTU, TT HĐND (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cty CP BICEM
- VPĐP XDNTM;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K10, K19 (31b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Châu