

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng tại cuộc họp kiểm tra, giải quyết địa điểm xây dựng Trường Trung học cơ sở xã Cát Hải, huyện Phù Cát

Ngày 22/10/2015, tại UBND xã Cát Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp giải quyết địa điểm xây dựng Trường Trung học cơ sở Cát Hải. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Hải và Hiệu trưởng Trường THCS Cát Hải. Sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường và nghe UBND huyện Phù Cát báo cáo đề xuất một số vấn đề có liên quan đến địa điểm mới để xây dựng Trường THCS Cát Hải và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Thống nhất chủ trương chọn địa điểm khu đất phía sau trụ sở UBND xã Cát Hải có diện tích khoảng 1,8ha để xây dựng Trường THCS Cát Hải mới, địa điểm cũ sẽ bàn giao lại cho Ban Quản lý Khu kinh tế để giao cho nhà đầu tư nước ngoài triển khai dự án theo quy hoạch sau khi xây dựng xong Trường THCS Cát Hải mới. Giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương có văn bản xin chấp thuận địa điểm tại khu đất nêu trên, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, đồng thời thuê tư vấn tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; trong đó lưu ý cần bố trí diện tích phù hợp để đầu tư xây dựng dãy nhà 06 phòng học thuộc dự án hỗ trợ của Trung ương dành cho các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, trong đó có Trường THCS Cát Hải.

2. UBND huyện Phù Cát chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác kiểm kê, thu hồi đất, bồi thường thiệt hại tài sản trên đất tại địa điểm nêu trên theo quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất từ đất ở sang đất xây dựng trường học theo quy định. Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình và các hồ sơ thủ tục có liên quan, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư và xây dựng.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình nêu trên, đề xuất nguồn vốn và khả năng bố trí vốn, đầu tư cho công trình để đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Sở Tài chính phối hợp với UBND huyện Phù Cát thống nhất đề xuất khoản kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa điểm nêu trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt để chi trả cho các đối tượng có liên quan.

5. Sau khi hoàn thành thủ tục giấy tờ và hồ sơ quy hoạch địa điểm, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng các Trường THCS vùng khó khăn giai đoạn 2 (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) để thống nhất việc triển khai xây dựng hạng mục 06 phòng học thuộc dự án hỗ trợ xây dựng trường học cho các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn tại Trường THCS Cát Hải theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và PCT Mai Thanh Thắng;
- Các cơ quan dự hợp;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K9 (12b).



Nguyễn Thái Bình