

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

**Công trình: Sửa chữa định kỳ đường Tài Lương – Ka Công (RT3-04-07-05)
Phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3 tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2480/QĐ-BGTVT ngày 21/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận Kế hoạch bảo trì các tuyến đường huyện sử dụng vốn dư sau đấu thầu - Phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3;

Căn cứ Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa định kỳ đường Tài Lương – Ka Công (RT3-04-07-05), thuộc dự án phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3;

Theo Thư không phản đối ngày 20/8/2013 của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam về việc: Cr-5032- VN Dự án Giao thông nông thôn III - phần vốn bổ sung Kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu bổ sung RT3-04-07-05, tuyến Tài Lương – Ka Công;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 208/BC-SKHĐT ngày 03/9/2013 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường Tài Lương – Ka Công (RT3-04-07-05), Dự án phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3; đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1695/TTr-GTVT ngày 29/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình: Sửa chữa định kỳ đường Tài Lương – Ka Công (RT3-04-07-05), Dự án phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình, bảo hiểm, sửa chữa định kỳ: Đường Tài Lương – Ka Công, Dự án phần vốn bổ sung Dự án giao thông nông thôn 3, làm thành 03 (ba) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công công trình Xây dựng	36.838	Vốn đối ứng của Trung ương	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	05 tháng
Mua sắm hàng hóa								
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	6.039	Vốn đối ứng của Trung ương	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Trọn gói	05 tháng
Xây lắp								
3	Sửa chữa định kỳ: Đường Tài Lương – Ka Công (RT3-04-07-05)	1.613.282	Vốn vay WB/DF ID	Chào hàng cạnh tranh trong nước	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định	05 tháng
Tổng cộng giá các gói thầu: 1.656.159.000 đồng <i>(Một tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, một trăm năm mươi chín nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M. 10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng