

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Nâng chiều cao tỉnh không đường dây mạch kép 110kV
(thuộc công tác GPMB), công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Đông
núi Mồ Côi phục vụ dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D
đoạn từ ngã 3 Long Vân đến Bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Đông núi Mồ Côi phục vụ dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã 3 Long Vân đến Bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Nâng chiều cao tỉnh không đường dây mạch kép 110kV (thuộc công tác GPMB), công trình Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Đông núi Mồ Côi phục vụ dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã 3 Long Vân đến Bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 204/TTr-UBND ngày 08/7/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 277/BC-SKHĐT ngày 11/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Nâng chiều cao tỉnh không đường dây mạch kép 110kV (thuộc công tác GPMB), công trình Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Đông núi Mồ Côi phục vụ dự án Đầu tư nâng cấp,



mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã 3 Long Vân đến Bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND thành phố Quy Nhơn) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- PCTTT Phan Cao Thắng;
- PVP: CN, NN;
- Lưu VT, K6, K7, K19 (V.17b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Nâng chiều cao tỉnh không đường dây mạch kép 110kV (thuộc công tác GPMB), công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Đông núi Mỏ Côi phát triển dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã 3 Long Văn đến Bến xe liên tỉnh, tỉnh Bình Định
(Kèm theo Quyết định số 2466 ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Giám sát thi công hạng mục công trình	63.473	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Kiểm toán hạng mục công trình	10.987	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
3	Bảo hiểm hạng mục công trình	8.799	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
4	Thi công xây dựng hạng mục: Nâng chiều cao tỉnh không đường dây mạch kép 110kV (thuộc công tác GPMB)	2.262.057	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (*)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 2.345.316.000 đồng								

(*) Áp dụng theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.