

Bình Định, ngày 18 tháng 02 năm 2016

## THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng  
tại cuộc họp giải quyết và cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến  
công trình Tổ hợp không gian khoa học và Trung tâm Quốc tế Khoa học  
và Giáo dục liên ngành

Ngày 17/02/2016, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết và cho ý kiến một số vấn đề liên quan đến công trình Tổ hợp không gian khoa học và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Tham dự cuộc họp có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà và đại diện lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình triển khai xây dựng công trình Tổ hợp không gian khoa học và một số vấn đề liên quan đến Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng có ý kiến kết luận như sau:

- Đồng ý chủ trương cho chuyển mục đích sử dụng đất rừng đối với diện tích Sở Khoa học và Công nghệ xin khai thác đất để san lấp mặt bằng công trình Tổ hợp không gian khoa học và các công trình trong khu vực Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành. Trước mắt, ngày 18/02/2016, nhà thầu thực hiện khai thác đất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn phối hợp với Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định vị trí và hướng dẫn nhà thầu khai thác đất, về thủ tục sẽ được hoàn chỉnh sau. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ đầu tư lập các thủ tục để khai thác đất và giao Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm quản lý mỏ đất nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước.

- Đối với gói thầu Tổ hợp không gian khoa học: Yêu cầu nhà thầu phải thi công đảm bảo đúng tiến độ. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, giao chủ đầu tư khẩn trương lập thủ tục trình Sở Xây dựng thẩm định để phê duyệt theo quy định (phần kinh phí phát sinh sử dụng kinh phí Trung ương và ngân sách tỉnh).

- Đối với phần công tác hoàn thiện: Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm và Sở Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo nhu cầu đề xuất của Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm. Đồng ý chỉ định thầu thi công để hoàn thành gói thầu trong tháng 6/2016.

- Các vấn đề liên quan đến Tổ hợp không gian khoa học, giao đồng chí Trần Thị Thu Hà, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối liên hệ với Giáo sư Trần Thanh Vân để tuyển nhân sự trình UBND tỉnh.

- Một số hạng mục như xây dựng đường suy ngầm, nạo vét các hố và nạo vét dòng suối, giao Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm làm việc thống nhất với Giáo sư Trần Thanh Vân để triển khai thực hiện. (Ban Quản lý Dự án các công trình trọng điểm làm chủ đầu tư).

- Đối với các hạng mục còn lại (bao gồm cả các hạng mục UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 206/UBND-KTN ngày 19/01/2016), giao Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ đầu tư để khảo sát xây dựng thành một dự án tổng thể trình UBND tỉnh phê duyệt (cần phân công cụ thể các sở, ngành chịu trách nhiệm thi công các hạng mục phù hợp với lĩnh vực do ngành quản lý). Giao đồng chí Trần Thị Thu Hà chỉ đạo cụ thể.

- Hạng mục đường vào Trung tâm: Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh phần nền bù giải phóng mặt bằng. Yêu cầu việc di dời điện, nước phải làm khẩn trương, không được để mất điện, nước kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm.

Trong quá trình các ngành lập dự án, giao đồng chí Trần Thị Thu Hà chỉ đạo xử lý cục bộ những hạng mục cấp bách trước (xử lý nhiễm mặn vườn cây nobel...)

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn khảo sát xây dựng phương án cấp nước cho các khu du lịch dọc đường quốc lộ 1D, báo cáo UBND tỉnh.

- Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công tuyến đường vào Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành đảm bảo đúng kỹ thuật và tiến độ đã đề ra.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và phối hợp triển khai thực hiện./. NB

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- Trung tâm ICISE;
- Trung tâm Nước sạch;
- Lâm trường Quy Nhơn;
- Cty xây dựng Nam Ngân;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K4, K5, K7, K8, K13, K19, K20.



Nguyễn Đức Thi