

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~2504~~/UBND-TH

Bình Định, ngày 17 tháng 6 năm 2014

V/v điều chỉnh thiết kế gói thầu số 1
Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ
Châu, huyện Phù Mỹ.

Kính gửi:

- UBND huyện Phù Mỹ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1616/SNN-QLXDCT ngày 21/5/2014 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 12/5/2014 về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế gói thầu số 1 Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Để đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ từ Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, đồng ý về chủ trương cho UBND huyện Phù Mỹ (chủ đầu tư) điều chỉnh thiết kế gói thầu số 1 Công trình cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ. Về biện pháp kỹ thuật thực hiện theo kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1616/SNN-QLXDCT ngày 21/5/2014. Kinh phí thực hiện sử dụng khoản chi dự phòng của dự án đầu tư đã được phê duyệt và ngân sách huyện Phù Mỹ.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL DA ĐT và XD huyện PM;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà