

Số: **2550** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **06** tháng 8 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu
Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD)
tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định số 5113-VN được ký ngày 9/8/2012 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” vốn vay Ngân hàng thế giới đã được phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ – BNN – HTQT ngày 09/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu năm 2012 và phê duyệt kế hoạch đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu năm 2013 Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2014 dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 230/BC-SKHĐT ngày 28/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định với nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đấu thầu:

1.1. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo biểu sau:

T T	Tên gói thầu	Kế hoạch Đấu thầu đã được phê duyệt		Kế hoạch đấu thầu phê duyệt điều chỉnh
		Số Quyết định, ngày, tháng, năm của UBND tỉnh	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu
Tư vấn				
1	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý III/2014
2	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý III/2014
3	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ nuôi đa dạng hóa xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý III/2014
4	Tư vấn trong nước về xây dựng Quy hoạch không gian tổng hợp (ISP) ven bờ huyện Hoài Nhơn	QĐ số 1714/QĐ-UBND ngày 29/5/2014	Quý II/2014	Quý III/2014
Hàng hóa				
1	Nâng cấp/đóng mới tàu tuần tra, phương tiện thông tin liên lạc cho tàu tuần tra	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý IV/2014
Xây lắp				
1	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý III/2014
2	Nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng nuôi an toàn sinh học Đông Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý III/2014

3	Nâng cấp cơ sở hạ tầng hỗ trợ nuôi đa dạng hóa xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	QĐ số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014	Quý II/2014	Quý III/2014
---	--	-----------------------------------	-------------	--------------

1.2. Điều chỉnh tên gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu:

T T	Kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh		Kế hoạch đấu thầu phê duyệt điều chỉnh	
	Tên gói thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Xây dựng văn phòng hội đồng quản lý	Quý III/2013	Nâng cấp trụ sở hoạt động cho hội đồng quản lý	Quý IV/2014

2. Bổ sung kế hoạch đấu thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn khảo sát thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý	11.480.000	Đối ứng tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2014	Trọn gói	01 tháng
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế BCTC – DT công trình Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý	4.000.000	Đối ứng tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2014	Trọn gói	01 tháng
3	Tư vấn giám sát thi công công trình Nâng cấp trụ sở hoạt động cho đội đồng quản lý	5.520.000	Đối ứng tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2014	Trọn gói	03 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 21.000.000 đồng (Hai mươi một triệu đồng)								

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/4/2013; Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2014 và Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 29/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

