

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chánh Hùng.
Địa điểm xây dựng: Xã Cát Thành, huyện Phù Cát**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đầu thầu trong hoạt động xây dựng; Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND tỉnh Bình Định về sửa đổi bổ sung một số điều Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chánh Hùng;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 14/7/2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 239/BC-SKHĐT ngày 01/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

- 1. Tên công trình:** Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Chánh Hùng.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Phù Cát.
- 3. Tổ chức tư vấn lập Dự án đầu tư:** Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Hoàng Lê.

4. Nội dung phê duyệt điều chỉnh, bổ sung:

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

4.1. Mục tiêu đầu tư dự án: Nhằm bảo đảm an toàn hồ chứa, trữ và điều tiết nước tưới cho 230ha lúa Đông Xuân và 186ha lúa vụ Hè Thu; góp phần ổn định cuộc sống người dân vùng dự án và phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

4.2. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Phương án Thiết kế cơ sở: Theo ý kiến thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định tại Văn bản số 2620/SNN-QLXDCT ngày 25/7/2014, cụ thể như sau:

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

* Hồ chứa nước:

- Diện tích lưu vực	:	$F_{lv} = 5,58 \text{ Km}^2$;
- Mức nước dâng bình thường	:	+ 25.60 m;
- Mức nước dâng gia cường ($p=1,5\%$)	:	+ 25.96 m;
- Mức nước chết	:	+ 16.00 m;
- Dung tích toàn bộ	:	$2,632 \times 10^6 \text{ m}^3$;
- Dung tích hữu ích	:	$2,560 \times 10^6 \text{ m}^3$;
- Dung tích chết	:	$0,072 \times 10^6 \text{ m}^3$.

* Đập đất: Đập đất hỗn hợp, chống thấm bằng sân phủ thượng lưu, gia cố mái thượng lưu đập bằng BT kết hợp đá lát khan, đá dăm và vải ĐKT; mái hạ lưu trồng cỏ; thoát nước thân đập và nền đập kiểu đóng đá tiêu nước lắng trụ kết hợp áp mái.

Xây dựng phần sân phủ thượng lưu và chống thấm 2 vai đập:

- Sân phủ thượng lưu được đắp bằng đất chống thấm có hệ số thấm $K < 10^{-5} \text{ m/s}$, dày trung bình 1m, chiều dài chống thấm từ chân mái thượng lưu vào hồ từ 60m đến 120m, được xây dựng từ cọc C4 đến C25 tổng chiều dài 380m.

- Chống thấm 2 vai đập bằng hình thức chân khay.

Nâng cấp hoàn thiện đập đất:

- Cao trình mặt đập đất	:	+ 27.00 m;
- Cao trình đỉnh tường chắn sóng	:	+ 27.60 m;
- Chiều rộng mặt đập	:	$B = 5 \text{ m}$;
- Chiều dài đập	:	$L = 538 \text{ m}$;
- Chiều cao đập lớn nhất	:	$H_{\max} = 13,50 \text{ m}$;
- Hệ số mái thượng lưu	:	$m = 2,50; 3,00$;
- Cao trình cơ đập thượng lưu	:	+ 23.50 m;
- Hệ số mái hạ lưu	:	$m = 2,50; 3,00$;
- Cao trình cơ đập hạ lưu	:	+ 21.50 m.

* Trần xả lũ: Xây dựng mới ngưỡng tràn trên nền tràn cũ, hình thức tràn có cửa điều tiết.

- Cao trình ngưỡng tràn	:	+ 24.10 m;
- Cao trình đỉnh trụ pin	:	+ 27.00 m;
- Bề rộng tràn nước	:	$5 \times 6 + 3,4 = 33,40$ m;
- Bề rộng ngưỡng tràn	:	37,80 m (Kể cả trụ pin);
- Cột nước tràn thiết kế	:	$H_T = 1,86$ m;
- Lưu lượng tháo lũ thiết kế	:	$Q = 111,577$ m ³ /s.

4.3. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Công trình thủy lợi: Đập đất và tràn xả lũ); công trình cấp III.

4.4. Tổng mức đầu tư: 26.910.329.000 đồng

(Hai mươi sáu tỷ, chín trăm mười triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	21,208.128.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	:	392.171.000 đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	2.068.770.000 đồng;
- Chi phí khác	:	294.866.000 đồng;
- Chi phí đền bù GPMB	:	500.000.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	:	2.446.394.000 đồng.

4.5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình an toàn hồ chứa) hỗ trợ cho chi phí xây dựng, chi phí khảo sát, lập dự án và thiết kế; vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác.

4.6. Tiến độ thực hiện dự án:

- Khởi công năm 2014.

- Căn cứ kế hoạch vốn đã được bố trí, chủ đầu tư triển khai thực hiện từng phần dự án, ưu tiên thực hiện trước các hạng mục thiết yếu trong năm 2014 nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa; các hạng mục công trình còn lại chỉ thực hiện khi cân đối được nguồn vốn; nếu giá trị khối lượng thực hiện vượt mức vốn đã được giao, chủ đầu tư chịu trách nhiệm cân đối.

5. Các nội dung khác:

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành của nhà nước; chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo khoản 5, Điều 3 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình nêu tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,

Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 2m

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN, PVP TK;
- Lưu: VT, K1, K10. me



Lê Hữu Lộc