

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán

Công trình: Cầu Ông Tờ

**Hạng mục: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633
đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ**

Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ông Tờ;

Căn cứ Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình cầu Ông Tờ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 168a/TTr-UBND ngày 05/7/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1376/SGTVT-GT ngày 30/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Cầu Ông Tờ.

Hạng mục: Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ.

2. Loại và cấp công trình: Công trình cầu đường bộ; cấp IV.

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thoát nước (trên tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ) để phục vụ tưới tiêu ruộng và thoát nước, cụ thể như sau:

a. Tuyến chính:

- Công dọc từ lý trình Km0+91.13 – Km0+220.84: Điều chỉnh đoạn công dọc qua đường dân sinh từ $\square 60$, dài L=10m thành $\square 80$, dài L=8.0m để đảm bảo thoát nước.

- Xây dựng bổ sung công dọc $\square 60$, L=24m (kéo dài qua nút giao với tuyến nhánh). Bổ sung 01 phai đóng mở nước tại cuối công dọc.

- Điều chỉnh công ngang từ $\square 40$ thành $\square 60$ tại lý trình Km0+101.63. Bổ sung 01 phai đóng mở nước phía hạ lưu.

- Bổ sung cống vuông 50, L = 6.0m tại lý trình Km0+216.63.

- Bổ sung cống $\square 40$ tại Km0+328.24, Km0+475.25, Km0+635.40.

- Cắt giảm cống $\square 40$ tại lý trình Km0+230.82, Km0+402.35, Km1+482.10.

- Bổ sung gia cố mái taluy bên phải tuyến, L = 87.74m (lý trình Km0+771.84 – Km0+ 859.58) nhằm chống xói lở mái taluy.

b. Tuyến nhánh:

- Bổ sung cống ngang đường $\square 40$ tại lý trình Km0+86.00, Km0 + 108.00.

- Kênh mương thủy lợi bên phải tuyến từ Km0+00 – Km0+403.00: Điều chỉnh kích thước bề rộng mương từ B=0,4m thành B=0,6m để đảm bảo đủ tưới nước (80 ha) theo đề nghị của UBND xã. Bổ sung 04 cửa phai đóng mở nước phục vụ tưới tiêu.

- Bổ sung 01 cầu bản L = 1.5m, B = 8.0m, tại Km0 + 252.63 qua kênh kết nối vào đường dân sinh hiện có.

- Điều chỉnh cống $\square 40$, L=10m tại lý trình Km0+397 thành cầu bản L = 1.5m, B = 14.0m trên kênh thuộc tuyến đường dân sinh hiện có.

6. Các hạng mục khác không thay đổi trong Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh.

7. Tổng mức đầu tư điều chỉnh

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khoản mục chi phí	Theo QĐ số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của CT UBND tỉnh	Chi phí bổ sung	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung
01	Chi phí xây dựng	31.229.275.000	577.611.000	31.806.886.000
02	Chi phí QLDA	542.760.000		542.760.000
03	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.755.716.000		1.755.716.000
04	Chi phí khác	458.858.000		458.858.000
05	Chi phí GPMB	735.824.000		735.824.000
06	Chi phí dự phòng	369.867.000		0
Tổng cộng		35.092.300.000	577.611.000	35.300.044.000

8. Nguồn kinh phí xây dựng bổ sung do ngân sách UBND huyện Phù Cát và xã Cát Tài cân đối chi trả.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Với nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.12b) /



Phan Cao Thắng