

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **2584**/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **22** tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nhà thực hành nghề thuộc Trường Cao đẳng Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Nhà thực hành nghề thuộc Trường Cao đẳng Bình Định;

Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Bình Định tại Tờ trình số 167/TTr-CĐBD ngày 26/05/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 275/BC-SKHĐT ngày 08/7/2016 về việc Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà thực hành nghề thuộc Trường Cao đẳng Bình Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà thực hành nghề thuộc Trường Cao đẳng Bình Định, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn khảo sát địa chất công trình; Tư vấn lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí Quản lý dự án; Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu; Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Chi phí hội đồng giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu;



Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; Chi phí thẩm duyệt PCCC; Chi phí thẩm định dự án đầu tư; Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


3. Phân công việc tổ chức đấu thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
01	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT phần xây lắp và thiết bị	19.393	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2016	Trọn gói	30 ngày
02	Tư vấn giám sát thi công xây lắp	228.550	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây lắp
03	Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị	7.431	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 1 năm 2017	Trọn gói	Theo thời gian thi công phần lắp đặt thiết bị
04	Tư vấn kiểm toán công trình	55.866	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ Quý IV năm 2017	Trọn gói	30 ngày

05	Bảo hiểm xây lắp và thiết bị	22.320	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Chỉ định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công phần xây lắp và lắp đặt thiết bị
Mua sắm hàng hóa								
06	Thiết bị phòng LAB ngoại ngữ, phòng học vi tính	1.092.680	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ Quý I năm 2017	Trọn gói	45 ngày
Xây lắp								
07	Toàn bộ chi phí xây lắp của công trình: Nhà thực hành nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Bình Định	8.783.678	Ngân sách tỉnh và nguồn cải cách tiền lương của Trường	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ tháng 7 năm 2016	Trọn gói	210 ngày
	Chi phí dự phòng 10%	878.368						
	Cộng giá gói thầu số 07	9.662.046						
Tổng cộng giá 07 gói thầu thuộc công trình: 11.088.286.000 đồng (Mười một tỷ, không trăm, tám mươi tám triệu, hai trăm tám mươi sáu ngàn đồng)								

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Trường Cao đẳng Bình Định (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí dự phòng của Gói thầu số 7 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước



Điều 2. Giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Định; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP Phạm Văn Thủy;
- Lưu VP, K9.



Nguyễn Tuấn Thanh