

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch đầu thầu xây dựng
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Xeo.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;
Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 08/8/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Xeo;
Căn cứ Văn bản số 10404/BTC-ĐT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa;
Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 08/8/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 246/BC-SKHĐT ngày 08/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình, với các nội dung như sau:

1. Khái quát Dự án:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Hóc Xeo đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 08/8/2014, với những nội dung như sau:

- **Tổng mức đầu tư** : **19.703.650.000 đồng.** (Mười chín tỷ, bảy trăm lẻ ba triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- + Chi phí xây dựng : 15.698.933.000 đồng.
- + Chi phí quản lý dự án : 316.663.000 đồng.
- + Chi phí tư vấn ĐTXD : 1.469.991.000 đồng.
- + Chi phí khác : 326.822.000 đồng.
- + Chi phí GPMB : 100.000.000 đồng.
- + Chi phí dự phòng : 1.791.241.000 đồng.



- **Nguồn vốn:** Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Chương trình an toàn hồ chứa) hỗ trợ cho chi phí xây dựng, chi phí khảo sát, lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; vốn ngân sách huyện Phù Cát và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Phù Cát;

- **Thời gian thực hiện:** Năm 2014 - 2015.

2. Phần công việc đã thực hiện:

T T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian đã thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung	Cát Công ty TNHH tư vấn XD Nguyên Trực	177.085.000	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND huyện Phù Cát
Tổng cộng giá trị thực hiện: 177.085.000 đồng						

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA ĐT &XD huyện Phù Cát	316.663.000
2	Chi phí dự phòng	-	1.791.241.000
3	Chi phí đền bù, GPMB	Ban đền bù, GPMB chuyên trách của huyện	100.000.000
4	Chi phí đánh giá HSDT	Ban QLDAĐT &XD phối hợp cùng các ngành	24.528.000
5	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định	22.072.000
6	Chi phí thẩm tra dự toán	Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định	21.450.000
7	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Phòng TC-KH huyện Phù Cát	1.554.000
8	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	Sở Tài chính Bình Định	38.137.000
9	Chi phí giám sát đánh giá đầu tư của chủ đầu tư	Ban QLDAĐT &XD huyện	63.333.000
10	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án đầu tư	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định	13.678.000
11	Thẩm định dự án đầu tư và thiết kế cơ sở	Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định	2.685.000

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
12	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	Cơ quan chức năng	294.000.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.689.341.000 đồng			

4. Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 01 năm 2014:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công xây dựng hạng mục: Nâng cấp hoàn thiện Đập đất đến cao trình 14.50m	183.079.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Trọn gói và tỷ lệ phần trăm	20 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất đến cao trình 14.50m	95.291.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây Lắp								
1	Thi công hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất đến cao trình 14.50m	4.909.048.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	(01) một túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Theo đơn giá cố định	180 ngày
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất đến cao trình 14.50m	32.759.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
Tổng giá trị các gói thầu: 5.220.177.000 đồng (Năm tỷ, hai trăm hai mươi hai triệu, một trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)								

5. Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 02, năm 2014 – 2015:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa	Phương thức đấu	Thời gian lựa	Hình thức hợp	Thời gian thực
-----	--------------	---------------------	-----------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

				chọn nhà thầu	thầu	chọn nhà thầu	đồng	hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất từ cao trình 14.50m đến cao trình 16.00m và tràn xả lũ	407.612.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn lập HSMT xây dựng hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất từ cao trình 14.50m đến cao trình 16.00m và tràn xả lũ	16.352.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	07 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất từ cao trình 14.50m đến cao trình 16.00m và tràn xả lũ	212.159.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
4	Tư vấn kiểm toán công trình	67.782.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2015	Hợp đồng trọn gói	20 ngày
Xây lắp								
1	Thi công xây dựng hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất từ cao trình 14.50m đến cao trình 16.00m và tràn xả lũ	10.840.205.000	Vốn ngân sách	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý II năm 2015	Theo đơn giá điều chỉnh	300 ngày
Mua sắm hàng hóa								
2	Bảo hiểm công trình xây dựng hạng mục Nâng cấp hoàn thiện Đập đất từ cao trình 14.50m đến cao trình 16.00m và tràn xả lũ	72.937.000	Vốn ngân sách	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2015	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công

Tổng giá trị các gói thầu: 11.617.047.000 đồng

(Mười một tỷ, sáu trăm mười bảy triệu, không trăm bốn mươi bảy nghìn đồng)

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. Zm

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP TK;
- Lưu: VT, K1. hu

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Lộc

