

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc,
thuộc Dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1765/QĐ-CTUBND ngày 22/8/2012; số 1321/QĐ-UBND ngày 22/5/2013; số 2368/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư công trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định; Hạng mục: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế - truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 214/TTr-SYT ngày 30/7/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu số 237/BC-SKHĐT ngày 31/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc, thuộc Dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định; với những nội dung cơ bản sau đây:

1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng các hình thức đấu thầu: Thẩm định dự án đầu tư (phần bổ sung); Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Quản lý dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phân công việc tổ chức đấu thầu:

G T S ố	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Toàn bộ Khối lượng xây lắp của Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nâng cấp Nhà làm việc (Trung tâm PC HIV/AIDS tỉnh)	1.803.500	Vốn CT MT QG năm 2014	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 8 và 9 năm 2014	Hợp đồng trọn gói	100 ngày
Dịch vụ tư vấn:								
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.	46.900	Vốn CTMT QG năm 2014	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2014	Hợp đồng trọn gói	100 ngày
Mua sắm hàng hóa:								
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	5.400	Vốn CTMT QG năm 2014	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 8 năm 2014	Hợp đồng trọn gói	100 ngày
Tổng cộng giá 03 gói thầu: 1.855.800.000 đồng (Một tỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm ngàn đồng).								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Thanh Thắng