

Số: 2624/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

**Dự án: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định
giai đoạn 2016-2020)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Văn bản số 9568/BKHĐT-KTNN ngày 30/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến thẩm định nguồn vốn Dự án: Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 và Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 15/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Lâm nghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3933a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020);

Căn cứ Quyết định số 3934a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Hoàn thiện cơ sở hạ

tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2020);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 291/BC-SKHĐT ngày 22/7/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2368/TTr-SNN ngày 21/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020) với nội dung chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2.

- Giao Giám đốc BQL Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020) tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

- Đối với phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu theo phụ lục 02 đính kèm Quyết định này, giao Giám đốc BQL Dự án chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)


**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu

**Phụ lục 1: Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn
tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định
giai đoạn 2016-2020)**

(Kèm theo Quyết định số 26.21/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế	20.000	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 7, 8 năm 2016	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	5.504.236	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Tháng 7, 8 năm 2016	Trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	97.514	Ngân sách nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 7, 8 năm 2016	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 5.621.750.000 đồng <i>(Năm tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)</i>								

Phụ lục 2: Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu Dự án Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đầu tư xây dựng đường lâm nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020)

(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)



STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (1000đồng)
1	Quản lý dự án	Ban Quản lý dự án	864.716
2	Lệ phí thẩm định thiết kế BVTC	Sở Nông nghiệp và PTNT	36.473
3	Lệ phí thẩm định dự toán XDCT	Sở Nông nghiệp và PTNT	34.447
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	66.400
5	Chi phí giám sát đánh giá dự án	Chủ đầu tư	172.943
6	Chi phí dự phòng		11.105.266
	Tổng giá trị các phần việc		12.280.245