

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2628**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **08** tháng 7 năm 2013

V/v bổ sung giếng cát gia cố nền
đất yếu trong phạm vi các đảo giao
thông thuộc gói thầu số 01 – Nút
giao thông Cầu Thị Nại, Tuyến
Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy
Nhơn đến giao Quốc lộ 1)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1297/SGTVT-GT ngày 04/7/2013 về việc chủ trương bổ sung giếng cát gói thầu số 01 – Nút giao thông cầu Thị Nại, công trình: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Sở Giao thông vận tải thực hiện việc điều chuyển phần khối lượng giếng cát gia cố nền đất yếu trong phạm vi các đảo giao thông thuộc nút giao thông cầu Thị Nại, công trình Tuyến QL 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), từ giai đoạn 2 của dự án sang thi công ở giai đoạn 1, đồng thời bổ sung khối lượng này vào Gói thầu số 01 – Nút giao thông cầu Thị Nại.

2. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện việc điều chuyển và bổ sung khối lượng giếng cát quy định tại ~~Khoản~~ 1 theo đúng quy định hiện hành.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện./. *QL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng