

Số: 2630 /UBND-VX

Bình Định, ngày 25 tháng 6 năm 2014

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị truyền thông năm 2013, thuộc Dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 150/TTr-SYT ngày 09/6/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 626/SKHĐT-VX ngày 20/6/2014 về việc xin điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị truyền thông năm 2013, thuộc Dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng (trong tiến độ Dự án, không làm kéo dài thời gian thực hiện Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt) đối với Gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị truyền thông năm 2013, Dự án: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bình Định, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ đầu tư theo quy định tại Khoản 3, Điều 38, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2014 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vì vậy, Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm thỏa thuận và thống nhất việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng với nhà thầu theo quy định.

Đối với các gói thầu khác có nội dung đề xuất tương tự Gói thầu nêu trên, giao Giám đốc thực hiện theo đúng quy định tại Điều 38, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2014; không báo cáo UBND tỉnh đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ đầu tư.

2. Chủ đầu tư có trách nhiệm xử phạt nghiêm túc các vi phạm của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTVX;
- KBNN tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.



Mai Thanh Thắng