

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu
Công trình: Sửa chữa tuyến đường ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến);

Căn cứ Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 845/SKHĐT-TH ngày 07/8/2014 về việc điều chỉnh hình thức thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình Sửa chữa tuyến đường ĐT.640 (Ông Đô – Cát Tiến), với các nội dung như sau:


Điều chỉnh tại Khoản 2, Điều 1 (theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh) về hình thức hợp đồng xây lắp, từ hình thức “*Hợp đồng trọn gói*” sang hình thức “*Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh*”.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- PCT Ngô Đông Hải;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.10b) *ph*



Ar
Ngô Đông Hải