

QUYẾT ĐỊNH

**V/v điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu
Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai Việt Nam
(Dự án VLAP) tại Bình Định.**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 2/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam tại Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 12/CPMU ngày 22/01/2014 của Ban Quản lý Dự án VLAP Trung ương về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu dịch vụ kỹ thuật BD-T-012 huyện Tây Sơn thuộc Dự án VLAP tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 191/TTr-SKHĐT ngày 30/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu năm 2013 Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (Dự án VLAP) tại Bình Định như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh giá gói thầu và thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu BD-T-012 và BD-03.2013 tại điều 1 của Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh như sau:

Kế hoạch đấu thầu đã được duyệt tại Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh			Nội dung điều chỉnh	
Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (<i>Nghìn đồng</i>)	Thời gian lựa chọn nhà thầu
BD-T-012: Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính thị trấn Phú Phong và xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tây Sơn	10.092.222	Tháng 5/2013	15.789.692	Quý III năm 2014
BD-03.2013: Tư vấn kiểm		Tháng		Quý III năm

tra, giám sát gói thầu dịch vụ kỹ thuật huyện Tây Sơn	333.135	5/2013	629.846	2014
Tổng giá trị các gói thầu đã phê duyệt: 10.425.357.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng)			Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh: 16.419.538.000 đồng (Mười sáu tỷ, bốn trăm mười chín triệu, năm trăm ba mươi tám nghìn đồng)	

2. Bổ sung kế hoạch đấu thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật (TKKT-DT) tích hợp CSDL tỉnh Bình Định	43.000	Đối ứng	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Năm 2014	Trọn gói	03 tháng
Tổng cộng giá trị gói thầu: 43.000.000 đồng (Bốn mươi ba triệu đồng)								

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam tại Bình Định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh Bình Định, Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K4.

