

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

**Gói thầu: Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định
giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 9559/BTC-HCSN ngày 15/7/2014 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Đề cương Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp kinh phí thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu thầu, Gói thầu: Lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Thẩm định, phê duyệt dự toán giá gói thầu: Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Phần công việc không áp dụng hình thức đầu thầu:

Chi phí thẩm định đề cương, nhiệm vụ và dự toán; chi phí thẩm định quy hoạch; chi phí công bố quy hoạch; chi phí quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Phần công việc tổ chức đầu thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đầu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu: Lập Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025	561.236.687 (Năm trăm sáu mươi một triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi bảy đồng)	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một (01) túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị thực hiện: 561.236.687 (Năm trăm sáu mươi một triệu, hai trăm ba mươi sáu ngàn, sáu trăm tám mươi bảy đồng)								

Giá gói thầu phê duyệt căn cứ vào giá dự toán được duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-STTTT ngày 17/7/2014 của Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP CN;
- Lưu VP, K9.



Mai Thanh Thắng