

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào Khu du lịch Hàm Hồ
(Bảo tàng Quang Trung – Khu du lịch) - giai đoạn 1**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Văn bản số 10732/BKHĐT-KTDV ngày 24/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến thẩm định nguồn vốn dự án Đường vào khu du lịch Hàm Hồ, tỉnh Bình Định.

Căn cứ Quyết định số 3109/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường vào khu du lịch Hàm Hồ (Bảo tàng Quang Trung – Khu du lịch) – giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn ODA, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 207/BC-SKHĐT ngày 03/9/2013 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường vào Khu du lịch Hàm Hồ (Bảo tàng Quang Trung – Khu du lịch) - giai đoạn 1; đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Văn bản số 80/TTr-UBND ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Đường vào Khu du lịch Hàm Hồ (Bảo tàng Quang Trung – Khu du lịch) - giai đoạn 1, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ các gói thầu tư vấn giám sát thi công đoạn I (Km0+00-Km4+00), tư vấn giám sát thi công đoạn II (Km4+00-Km6+950,15), tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây lắp đoạn I (Km0+00-Km4+00), tư vấn lập

HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây lắp đoạn II (Km4+00-Km6+950,15), bảo hiểm xây lắp đoạn I (Km0+00-Km4+00), bảo hiểm xây lắp đoạn II (Km4+00-Km6+950,15), khối lượng xây dựng đoạn I (Km0+00-Km4+00), khối lượng xây dựng đoạn II (Km4-Km6+950,15), làm thành 08 (tám) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công đoạn I (Km0+00-Km4+00)	256.267	Theo QĐ số 3109/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn giám sát thi công đoạn II (Km4+00-Km6+950,15)	214.750		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây lắp đoạn I (Km0+00-Km4+00)	22.073		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
4	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT xây lắp đoạn II (Km4+00-Km6+950,15)	18.497		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
5	Bảo hiểm toàn bộ khối lượng xây lắp đoạn I (Km0+00-Km4+00)	49.577	Theo QĐ số 3109/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công

6	Bảo hiểm toàn bộ khối lượng xây lắp đoạn II (Km4+00-Km6+950,15)	41.545		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
7	Toàn bộ khối lượng xây dựng đoạn I (Km0+00-Km4+00)	12.071.293	Theo QĐ số 3109/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012	Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý I năm 2014	Theo đơn giá cố định	360 ngày
8	Toàn bộ khối lượng xây dựng đoạn II (Km4-Km6+950,15)	10.110.595		Đấu thầu rộng rãi	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định	360 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 22.784.597.000 đồng. (Hai mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng)								

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K5, K19. (M. 10b)

Phụ



Lê Hữu Lộc