

Số: **2681**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **23** tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Tiểu dự án: Kênh N1 - Thuận Ninh
thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-CTUBND ngày 30/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình - Tiểu dự án: Kênh N1 - Thuận Ninh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 1144/QĐ-CTUBND ngày 25/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình - Tiểu dự án: Kênh N1 - Thuận Ninh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-DANN-PTNTMT ngày 10/01/2013 của Trưởng ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc phân bổ chi phí chung toàn dự án thực hiện tại Ban quản lý dự án Trung ương cho các tỉnh có dự án để quyết toán vào từng tiểu dự án hoàn thành Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung;

Căn cứ Văn bản số 1606/DANN-PTNTMT ngày 27/6/2013 của Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc thông qua giá trị bù trượt giá cho hợp đồng xây lắp của tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 223/BC-SKHĐT ngày 11/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Tiểu dự án: Kênh N1 - Thuận Ninh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung như sau:

1. Tên Tiểu dự án: Kênh N1 - Thuận Ninh thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình:

3.1. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 59.904.278.000 đồng.
(Năm mươi chín tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu, hai trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1144/QĐ-CTUBND ngày 25/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	43.776.937.000	48.459.303.000
2	Chi phí quản lý dự án	750.178.000	1.012.408.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.746.152.000	2.544.654.000
4	Chi phí khác	600.894.000	96.292.000
5	Chi phí chung dự án thực hiện tại Ban quản lý dự án Trung ương	0	3.059.062.000
6	Chi phí bồi thường, GPMB	4.998.000.000	4.062.266.000
7	Rà phá bom mìn, vật nổ	1.800.000.000	670.293.000
8	Chi phí dự phòng	4.787.416.000	0
Tổng cộng		59.459.577.000	59.904.278.000

3.2. Thời gian thực hiện dự án: 2010-2013.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1144/QĐ-CTUBND ngày 25/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Thanh Thắng