

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà
tại cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trại heo giống
công nghệ cao của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng**

Ngày 11/12/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trại heo giống công nghệ cao của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng tại tỉnh Bình Định. Tham gia cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện Phù Cát; Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng. Sau khi nghe đại diện Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư của công ty tại tỉnh; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng lập thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng mở rộng diện tích cho dự án. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư;

2. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục giới thiệu địa điểm cho công ty thực hiện dự án (kể cả phần diện tích công ty xin mở rộng), báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Giao UBND huyện Phù Cát triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thêm phần diện tích công ty xin mở rộng (gồm diện tích đối với 2 hộ dân và diện tích mở đường nội bộ) để Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng sớm có mặt bằng triển khai dự án.

4. Chi phí đo đạc bản đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sử dụng nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để chi trả.

5. Đối với Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng phải khẩn trương hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.


6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan hướng dẫn Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư tiếp theo liên quan đến dự án để sớm triển khai thực hiện.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và khẩn trương tổ chức thực hiện. /

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1, K4, K7, K10,

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi