

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu

Công trình: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

Hạng mục: Ký túc xá.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và Kế hoạch đấu thầu công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Hạng mục: Ký túc xá;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 2719/UBND-VX ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung hạng mục “sân, đường nội bộ, nhà để xe” thuộc công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Hạng mục: Ký túc xá;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1181/TTr-GDĐT ngày 08/8/2014; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 252/BC-SKHĐT ngày 14/8/2014,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn,
Hạng mục: Ký túc xá.

2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định.

3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng:

3.1. Nội dung và quy mô đầu tư bổ sung: Thực hiện bổ sung hạng mục “sân, đường nội bộ, nhà để xe” vào Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn - Hạng mục: Ký túc xá (tại Văn bản số 2719/UBND-VX ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh). Cụ thể:

- Sân, đường nội bộ: Tổng diện tích xây dựng 2.100m². Kết cấu đổ bê tông xi măng đá 1x2 mác 200, chiều dày 10cm trên lớp đệm cát dày 05cm.

- Nhà để xe: Diện tích xây dựng 186,30m². Kết cấu hệ khung sườn bằng thép hình tròn D90mm và D60mm; xà gồ bằng thép hộp, mái lợp tôn dày 0,4mm; nền sàn đổ bê tông xi măng đá 1x2 mác 150, chiều dày 10cm.

3.2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung không vượt tổng mức mức đầu tư công trình đã được phê duyệt ban đầu : 12.105.453.000 đồng.

(Mười hai tỷ, một trăm lẻ năm triệu, bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: đồng.

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2308/QĐ- UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	12.042.720.000	9.648.039.000
2	Chi phí thiết bị	270.000.000	270.000.000
3	Chi phí quản lý dự án	279.785.000	294.507.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	902.231.000	948.353.000
5	Chi phí khác	178.085.000	188.938.000
6	Chi phí dự phòng	683.641.000	755.616.000
Tổng cộng		14.356.462.000	12.105.453.000

(Nội dung chi tiết tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung theo Báo cáo kết quả thẩm định số 1180/SGDDT-KHTC ngày 08/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

3.3. Nguồn vốn đầu tư: Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư để phù hợp với nội dung phân bổ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 27/01/2014.

Nguồn vốn đầu tư	Đã được phê duyệt tại Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
	- Vốn ODA thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học tỉnh Bình Định (Chương trình chính sách). - Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo.	- Vốn ODA thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học tỉnh Bình Định (Chương trình chính sách). - Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và Đào tạo. - Vốn trái phiếu Chính phủ.

4. Phần kê hoạch đấu thầu hạng mục: sân, đường nội bộ, nhà để xe thuộc Hạng mục: Ký túc xã được tổ chức thực hiện:

4.1. Phần công việc đã thực hiện:

Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Chủ đầu tư tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4.2 Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Quản lý dự án	Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định	14.722.000
2	Chi phí dự phòng		71.957.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 86.679.000 đồng.			

4.3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
-----	--------------	---------------------	-----------	-----------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------	------------------------------

Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	16.861.000	Vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn Chương trình MTQG	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Xây lắp								
2	Khối lượng xây dựng: Sân, đường nội bộ, nhà để xe	648.039.000	Vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn Chương trình MTQG	Chỉ định thầu	01 túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 664.900.000 đồng. (Sáu trăm sáu mươi bốn triệu, chín trăm ngàn đồng)								

5. Nội dung khác: Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu không đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Báo cáo thẩm định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng trình tự quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng công trình và tổ chức lựa chọn các nhà thầu theo nội dung Điều 1 Quyết định này theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ

trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Thanh Thắng