

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu năm 2014**  
**Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-DALN-KHKHKT ngày 14/02/2014 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động vốn đầu tư năm 2014 cho Ban Điều phối WB3 Trung ương, Ban Quản lý dự án WB3 các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Ngân hàng Chính sách xã hội – Dự án WB3;

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2014;

Căn cứ Công văn số 0749/DALN-WB3 ngày 9/5/2014 của Ban quản lý các Dự án lâm nghiệp về việc thông báo kế hoạch mua sắm bổ sung năm 2014 và việc triển khai kế hoạch đấu thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 249/BC-SKHĐT ngày 11/8/2014,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu năm 2014 Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3) với nội dung cụ thể như sau:

**1. Mô tả tóm tắt dự án:**

- Tên Dự án: Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (Dự án WB3).

- Tổng mức đầu tư: 19.780.907,61 USD.

Trong đó:

- + Vốn vay IDA : 14.729.432,68 USD;
- + Vốn đối ứng : 922.372,52 USD;
- + Vốn đóng góp của dân : 4.129.102,41 USD.

- **Chủ đầu tư:** Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- **Nguồn vốn:** Vốn vay IDA, vốn đối ứng địa phương.

- **Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2005 - 2015.

Riêng kế hoạch hoạt động năm 2014 của Dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (Dự án WB3) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 và được điều chỉnh tại Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 06/8/2014, với những nội dung chính sau đây:

- Tổng vốn đầu tư: 37.047.000.000 đồng. (Ba mươi bảy tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu đồng chẵn).

Trong đó:

- + Vốn vay IDA : 30.923.000.000 đồng;
- + Vốn đối ứng : 6.124.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014.

## 2. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Dịch vụ tư vấn</b>								
1	Khảo sát, đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 (1.750 ha)	1.850	Vốn IDA	Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	180 ngày
2	Thẩm tra khảo sát, đo đạc, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014	100	Đối ứng của tỉnh	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III, IV năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	30 ngày

3	Thiết kế trồng rừng theo lô năm 2014 (2.000 ha)	1.600	Vốn IDA	Chi định thầu	01 (một) túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	120 ngày
4	Thăm tra, thẩm định thiết kế trồng rừng theo lô năm 2014.	100	Đổi ứng của tỉnh	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III, IV năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	30 ngày
5	Đo đạc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho rừng cộng đồng (2.172 ha)	1.740	Vốn IDA	Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	180 ngày
6	Thăm tra đo đạc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho rừng cộng đồng.	100	Đổi ứng của tỉnh	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III, IV năm 2014	Hợp đồng theo đơn giá	30 ngày
<b>Tổng cộng giá các gói thầu: 5.490.000.000 đồng.</b> (Năm tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng)								

**Điều 2.** Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đấu thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Phát triển ngành lâm nghiệp Bình Định (WB3) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)



**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Trần Thị Thu Hà**