

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2807** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **22** tháng 6 năm 2015

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng thực hiện Dự án Trường
Giáo dục Kỹ năng sống Outward
Bound Việt Nam và Dự án Trường
Quốc tế Việt Nam - Singapore

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 580/SKHĐT-TTXX ngày 16/6/2015 về việc báo cáo kết quả chuyến thăm và làm việc tại Singapore; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Trường Giáo dục Kỹ năng sống Outward Bound Việt Nam tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, để bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Kinder World Việt Nam) triển khai thực hiện Dự án (Riêng phần diện tích Trường Tiểu học Cát Hải sẽ tổ chức di dời sau).

2. Yêu cầu Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Trường Quốc tế Việt Nam - Singapore tại Khu B1 thuộc Khu đô thị Thương mại Dịch vụ Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn, để bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà đầu tư (Công ty cổ phần Tư vấn và Giáo dục Quốc tế Việt Nam Singapore) triển khai thực hiện Dự án.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên phải hoàn thành trong tháng 7/2015.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Các Sở TC, XD, TN&MT, KH&ĐT;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (12b).



Hồ Quốc Dũng