

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2808/UBND-KTN

Bình Định, ngày 04 tháng 7 năm 2014

V/v tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 theo hình thức hợp đồng BOT

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tây Sơn.

Theo Văn bản số 300/BDA5-ĐHDA1 ngày 27/6/2014 của Ban Quản lý dự án 5 về việc tiến độ giải phóng mặt bằng thi công dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19, theo hình thức hợp đồng BOT; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì tổ chức làm việc với UBND thị xã An Nhơn, UBND huyện Tây Sơn, Tổng Công ty 36 (Nhà đầu tư) và các đơn vị có liên quan về vấn đề tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19, đoạn Km 17+027 – Km 50 + 00, theo hình thức hợp đồng BOT; báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/7/2014, để chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho Nhà đầu tư triển khai thi công xây dựng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. *ty*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K7, K19 (M.8b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thi