

Số: **2830** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **12** tháng 8 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Hạng mục: Gara ô tô + nhà kho**

**Công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định**

**CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 4309/QĐ-UB ngày 24/10/2002 về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Lao Bình Định; số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010, số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 và số 2262/QĐ-CTUBND ngày 17/7/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; số 2742/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Gara ô tô + nhà kho;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 399/TTr-SYT ngày 08/8/2016 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 313/BC-SKHĐT ngày 09/8/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: Gara ô tô + nhà kho, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; với những nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Phần công việc đã thực hiện:** Tư vấn khảo sát địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thẩm duyệt PCCC; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


**2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chi phí quản lý dự án; thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

**3. Phần công việc tổ chức lựa chọn nhà thầu:**



| G<br>T<br>s<br>ố                                                                                                       | Tên gói thầu                                                                                                                                                       | Giá gói<br>thầu<br>(1.000<br>đồng) | Nguồn<br>vốn         | Hình<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phương<br>thức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Thời<br>gian<br>bắt<br>đầu tổ<br>chức<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Xây lắp và thiết bị:                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| 1                                                                                                                      | Toàn bộ khối lượng xây lắp của hạng mục: hạng mục: Gara ô tô + nhà kho, thuộc công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định                                     | 254.890                            | Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu rút gọn                      | Thương thảo hợp đồng                         | Từ tháng 8 năm 2016                                                 | Hợp đồng trọn gói   | 60 ngày                                     |
|                                                                                                                        | Chi phí khác/chi phí hạng mục chung ( <i>chi phí nhà tạm tại hiện trường; chi phí một số công việc thuộc HM chung không xác định được khối lượng từ thiết kế</i> ) | 8.920                              |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
|                                                                                                                        | Chi phí dự phòng 10%                                                                                                                                               | 26.380                             |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
|                                                                                                                        | Cộng giá Gói thầu số 1                                                                                                                                             |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| Dịch vụ tư vấn:                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| 2                                                                                                                      | Tư vấn giám sát thi công xây dựng (cả xây lắp và thiết bị)                                                                                                         | 6.690                              | Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu rút gọn                      | Thương thảo hợp đồng                         | Từ tháng 8 năm 2016                                                 | Hợp đồng trọn gói   | 60 ngày                                     |
| 3                                                                                                                      | Kiểm toán công trình xây dựng                                                                                                                                      | 1.080                              |                      | Chỉ định thầu rút gọn                      | Thương thảo hợp đồng                         | Năm 2017                                                            | Hợp đồng trọn gói   | 20 ngày                                     |
| Dịch vụ phi tư vấn:                                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |
| 4                                                                                                                      | Bảo hiểm công trình (cả xây lắp và thiết bị)                                                                                                                       | 520                                | Trái phiếu Chính phủ | Chỉ định thầu rút gọn                      | Thương thảo hợp đồng                         | Từ tháng 8 năm 2016                                                 | Hợp đồng trọn gói   | 60 ngày                                     |
| Tổng cộng giá 04 gói thầu thuộc hạng mục: 298.480.000 đồng (Hai trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng) |                                                                                                                                                                    |                                    |                      |                                            |                                              |                                                                     |                     |                                             |

Giá gói thầu được xác định theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.



Sở Y tế (Chủ đầu tư) thực hiện sử dụng chi phí khác/chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng của Gói thầu số 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước

**Điều 2.** Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCTVX;
- PVP NN;
- Lưu: VP, K15



Nguyễn Tuấn Thanh

HÌNH 01