

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2843**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **19** tháng 7 năm 2013

V/v báo cáo tiến độ thực hiện
dự án đầu tư Tổ hợp lọc, hóa
dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 652/TTg-KTN ngày 10/5/2013 về dự án lọc, hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội, UBND tỉnh Bình Định đã hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh Bình Định báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án như sau:

1. Trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và các thông tin bổ sung của dự án Tổ hợp lọc, hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội do Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) lập và ý kiến của Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan; ngày 10/5/2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Văn bản số 652/TTg-KTN, theo đó giao UBND tỉnh Bình Định hướng dẫn nhà đầu tư lập dự án đầu tư trước khi trình Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan xem xét đánh giá tính khả thi của dự án.

2. Ngày 31/5/2013, UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 1971/UBND-KTN gửi cho nhà đầu tư (PTT) biết về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án này theo Văn bản số 652/TTg-KTN ngày 10/5/2013 và UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 2422/UBND-KTN ngày 25/6/2013 hướng dẫn PTT lập dự án đầu tư theo các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

UBND tỉnh Bình Định hiện đang mời các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực kinh tế; lọc, hóa dầu và các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Dầu khí Việt Nam tham gia Nhóm tư vấn nhằm giúp UBND tỉnh Bình Định hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thành dự án đầu tư, trước khi trình Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan xem xét thẩm định theo quy định.

3. Từ ngày 01 – 04/6/2013, PTT đã cử Đoàn công tác sang làm việc với UBND tỉnh Bình Định, Ban Quản lý Khu kinh tế và tiến hành khảo sát thực địa mặt bằng dự án, tìm hiểu Khu xử lý nước thải tập trung, Khu xử lý chất thải rắn, dự án cấp nước tại Khu kinh tế tại Khu kinh tế Nhơn Hội và Cảng Quy Nhơn.

Cũng trong dịp này, Đoàn công tác của PTT đã làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn để đặt vấn đề liên kết đào tạo nguồn nhân lực cho dự án, làm việc với các cơ quan tại thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án.

4. Từ ngày 01 – 04/7/2013, PTT đã cử Đoàn công tác sang Bình Định để làm việc trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn, cung cấp cho PTT các số liệu hiện có liên quan đến Dự án như phạm vi, ranh giới mặt bằng Dự án, số liệu khảo sát địa hình, địa chất ... và các chính sách ưu đãi đối với các dự án lọc dầu đang triển khai tại Việt Nam để hỗ trợ cho việc lập dự án đầu tư; đồng thời, Đoàn đã thông báo một số công việc đã triển khai và kế hoạch phối hợp triển khai sắp đến như sau:

- Về một số công việc đã triển khai:

+ Nghiên cứu phân chia và xác định nhiệm vụ tư vấn lập dự án đầu tư thành 3 gói thầu: Gói về công nghệ; gói về thị trường (nguyên liệu và sản phẩm); gói về tài chính (lựa chọn những đối tác góp vốn và các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho dự án). Tổ chức thông báo để lựa chọn đơn vị đáp ứng yêu cầu đặt ra.

+ Bước đầu đã được một số đơn vị tư vấn giới thiệu hồ sơ năng lực.

+ Lựa chọn đơn vị tư vấn lập ĐTM

- Về kế hoạch phối hợp triển khai trong thời gian đến:

+ Dự kiến khoảng tháng 7/2013, sẽ hoàn tất việc lựa chọn các đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư.

+ Dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 8/2013, PTT và các nhà thầu tư vấn được chọn sẽ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội thảo (hoặc Họp báo) để khởi động việc lập dự án đầu tư với thời gian hoàn thành dự kiến 9 tháng.

+ Sau Hội thảo, các nhà thầu tư vấn sẽ tiến hành khảo sát địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, ... để xác định vị trí cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm lọc dầu. Đồng thời, xem xét vị trí cảng xuất sản phẩm hóa dầu, khảo sát luồng dẫn tàu vào cảng Nhơn Hội và quyết định về việc đầu tư cảng tổng hợp Nhơn Hội.

+ Sau khi lập xong dự án đầu tư (khoảng tháng 4/2014), tài liệu này sẽ được lãnh đạo của PTT xem xét thông qua trong khoảng 2 tháng trước khi PTT trình UBND tỉnh để góp ý.

+ Sau khi hoàn chỉnh dự án, UBND tỉnh sẽ trình Bộ Công Thương để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung quy hoạch và cho chủ trương đầu tư dự án.

- Trong thời gian lập dự án đầu tư, PTT sẽ đồng thời tiến hành nghiên cứu lập ĐTM để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như phục vụ cho việc lập dự án đầu tư.

Trong thời gian công tác, PTT sẽ tiếp tục làm việc với Trường Đại học Quy Nhơn để hợp tác triển khai về lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời, làm việc thêm với các đơn vị tư vấn Việt Nam để lựa chọn đơn vị liên danh với các đơn vị tư vấn nước ngoài.

5. UBND tỉnh Bình Định dự kiến cuối tháng 7/2013 sẽ cử đoàn công tác sang Thái Lan để kết nối việc liên kết đào tạo giữa Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học ở Thái Lan.

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ ngành liên quan về tiến độ thực hiện Dự án lọc, hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.!

trudinh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ KH và ĐT, XD, TN và MT,;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- Các Sở: CT, XD, KH và ĐT, TN và MT;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh,;
- Lưu: VT, K6 (21b).

ph *ph*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



ph

Lê Hữu Lộc