

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu năm 2014
Dự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ bền vững tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (DA JICA2) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Văn bản số 1238/DALN-JICA2 ngày 15/7/2014 của Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp về việc thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu đối với một số hoạt động;

Căn cứ Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu năm 2014 của Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (DA JICA2) tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 914/SKHĐT-KTN ngày 26/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu năm 2014 Dự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ bền vững tỉnh Bình Định (JICA2) như sau:

I. Khái quát về dự án

Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (Dự án JICA2) tỉnh

Bình Định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1426/QĐ-CTUBND ngày 12/7/2013, với những nội dung chính sau:

Tổng mức đầu tư: 1.020 triệu yên Nhật (tương đương 275.802 triệu VNĐ)

Trong đó:

+ *Vốn vay ODA Nhật Bản: 867 triệu yên Nhật (tương đương 234.270 triệu VNĐ);*

+ *Vốn đối ứng: 41.532 triệu VNĐ (tương đương 153 triệu yên Nhật).*

1. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định.

2. Cơ quan thực hiện dự án: Ban Quản lý dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Bình Định.

3. Nguồn vốn: Vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của tỉnh.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2012 - 2021.

Kế hoạch hoạt động năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 11/3/2014, với các nội dung sau:

- **Tổng vốn thực hiện năm 2014: 38.580.610.000 đồng** (Ba mươi tám tỷ, năm trăm tám mươi triệu, sáu trăm mười nghìn đồng).

Trong đó:

- *Vốn vay ODA Chính phủ Nhật Bản: 35.292.610.000 đồng;*

- *Vốn đối ứng: 3.288 triệu đồng (chi tiết có phụ lục kèm theo).*

II. Phần nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu thầu năm 2014

1. Đối với các gói thầu đầu tư bằng nguồn vốn ODA

Điều chỉnh về giá gói thầu; thời gian lựa chọn nhà thầu; thời gian thực hiện hợp đồng cho các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Riêng gói thầu số 8 điều chỉnh về giá gói thầu; thời gian lựa chọn nhà thầu; thời gian thực hiện hợp đồng và phương thức đấu thầu (Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

2. Đối với các gói thầu đầu tư bằng nguồn vốn đối ứng của tỉnh

Điều chỉnh về thời gian lựa chọn nhà thầu; hình thức thực hiện hợp đồng cho các gói thầu số 1 và 2. Điều chỉnh loại bỏ gói thầu tư vấn giám sát đường ranh cản lửa năm 2014 – 19km của gói thầu số 2. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này).

Điều 2.

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án Phục hồi và quản lý rừng phòng hộ bền vững

tỉnh Bình Định (JICA2) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà