

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu
Hạng mục: Bảo dưỡng công trình xây dựng cơ bản;
thuộc Dự án: Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2191/QĐ-BYT ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2014 - 2015 Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á;

Căn cứ Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2014 - 2015 Dự án Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 315/DHNTB-MS ngày 26/6/2014 của Ban quản lý dự án Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế về việc triển khai kế hoạch đấu thầu của tỉnh năm 2014 - bảo dưỡng công trình XDCB và mua sắm trang thiết bị gắn với công trình;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 222/TTr-SYT ngày 07/8/2014 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu số 261/BC-SKHĐT ngày 18/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu Hạng mục: Bảo dưỡng công trình xây dựng cơ bản; thuộc Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định; với các nội dung cơ bản như sau:

1. Các hạng mục bảo dưỡng công trình thuộc Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định:

1.1. Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa (06 đơn vị): Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Lao và bệnh phổi, Bệnh viện Tâm Thần và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng.

1.2. Trung tâm y tế các huyện, thành phố (11 đơn vị): thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Hoài Nhơn.

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng T.M.N (tỉnh Bình Định).

4. Mục tiêu đầu tư: Bảo dưỡng, cải tạo sửa chữa, nâng cấp các công trình y tế của các cơ sở y tế công lập trong tỉnh đã xuống cấp, bị hư hỏng, nhằm phục vụ công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân.

5. Nội dung và qui mô đầu tư:

5.1. Trung tâm Y tế huyện Vân Canh:

- **Sửa chữa khoa nội nhi lâm và hành lang:** Vệ sinh tường, sơn tường 1 nước lót, 2 lớp phủ; chống thấm hành lang.

- **Khu vệ sinh:** Tháo dỡ nền lát gạch, lát lại gạch Ceramic 300*300 mm tầng trệt và lầu; sửa chữa khu vệ sinh (chống thấm, thay cửa và các thiết bị vệ sinh).

- **Sửa chữa khu nhà kỹ thuật:** Trát tường, trần bị bong tróc; bả ma tit, sơn Silicat 1 nước lót, 2 nước phủ; ốp gạch toàn bộ phòng mổ.

- **Khu vệ sinh:** Tháo dỡ nền lát gạch, lát lại gạch Ceramic 300*300 mm tầng trệt và lầu; sửa chữa khu vệ sinh (chống thấm, thay cửa và các thiết bị vệ sinh).

5.2. Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước:

- **Sửa chữa khoa sản và khoa xét nghiệm:** Tháo dỡ mái ngói, cầu phong, ly tô, bổ sung thêm một số xà gồ bị hư hỏng; thay một số tấm trần nhựa bị bong tróc; lợp lại mái bằng tôn dày 0,5 mm. Vệ sinh bên trong công trình và sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ (không bả ma tit).

- **Sửa chữa khoa trung cao:** Tháo dỡ toàn bộ mái ngói, cầu phong, ly tô, bổ sung thêm một số xà gồ bị hư hỏng; lợp lại mái bằng tôn dày 0,5 mm. Vệ sinh toàn nhà và sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ toàn nhà (có bả ma tit).

- **Khu vệ sinh:** Thay mới lại một số thiết bị vệ sinh và ống nước bị hư hỏng.

5.3. Trung tâm Y tế huyện Phù Cát:

- **Sửa chữa khoa truyền nhiễm:** Đục tường bị bong tróc 40% và trát lại. Tháo dỡ một số tấm trần nhựa bị bong tróc; đóng lại trần 70%. Cạo bỏ toàn bộ lớp sơn hiện trạng của cửa; sơn dầu lại 02 nước. Tháo dỡ một số cùm, ống thoát nước mái bị hư hỏng; thay lại mới. Vệ sinh toàn nhà và sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ (có bả ma tit). Vệ sinh sê nô mái và chống thấm.

- **Sửa chữa khoa nội trung cao - Hồi sức cấp cứu:** Tháo dỡ mái tôn bị rỉ sét; lợp lại tôn mới. Vệ sinh toàn nhà và sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ.

- **Khu vệ sinh:** Sửa chữa lại khu vệ sinh, thay mới các thiết bị đã hỏng, thay một số thiết bị điện (tầng trệt và lầu).

- **Sửa chữa khoa y học cổ truyền:** Vệ sinh một số chỗ bị rêu mốc và hoen ố tường ngoài nhà và sơn lại 01 nước lót, 02 nước phủ (có bả ma tit).

- **Khu vệ sinh:** Sửa chữa lại khu vệ sinh, thay mới các thiết bị đã hỏng.

- **Sửa chữa khoa sản:** Vệ sinh toàn nhà; bả ma tit, sơn silicat.

5.4. Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn:

- **Khoa truyền nhiễm:** Sơn, chống thấm Phòng hành chính - Hồi sức cấp cứu.

- **Khoa nội:** Xử lý thấm hộp kỹ thuật.

- **Khoa Nhi - Nhiễm:** Thông nhà vệ sinh bị tắc; thay một số thiết bị vệ sinh bị hỏng.

5.5. Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh:

- **Nhà dinh dưỡng:** Sửa chữa khu vệ sinh, ốp tường phòng bếp, sơn lại tường. Thay các thiết bị điện bị hỏng (Quạt, đèn, công tắc, dây ...).

- **Khoa khám:** Sửa chữa khu vệ sinh (xử lý thấm, thay lại gạch nền, tường, thay các thiết bị bên trong phòng vệ sinh).

- **Nhà kỹ thuật:** Thông nhà vệ sinh bị tắc. Ốp gạch tường toàn bộ phòng mổ.

5.6. Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn:

- **Khoa xét nghiệm + sức khỏe sinh sản:** Sửa chữa khu vệ sinh bệnh nhân (xử lý thấm, sửa chữa hộp gen kỹ thuật, thay lại gạch nền, tường, cửa và thay các thiết bị bên trong phòng vệ sinh). Sơn lại tường trong và ngoài nhà. Thay một số thiết bị điện, nước bị hỏng. Sơn lại cửa gỗ đã cũ.

5.7. Trung tâm Y tế huyện An Lão:

- **Nhà khám hành chính:** Chống thấm sê nô mái, lắp đặt cầu chắn rác, thay một số ống thoát nước mái, cùm ống bị hỏng. Chống thấm sửa chữa và thay các thiết bị vệ sinh bên trong khu vệ sinh. Sơn lại tường ngoài nhà.

5.8. Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong:

- **Khoa Dược, Xét nghiệm:** Xử lý thấm sê nô mái, khe nhiệt.

- **Khoa nội tim mạch:** Chống thấm mái, tường nhà vệ sinh.

- **Khoa sản:** Sơn lại tường, trần trong nhà những chỗ bong tróc.

- **Khoa Liên chuyên khoa:** Vệ sinh mái. Sơn lại tường, trần trong nhà những chỗ thấm.

- **Khoa khám:** Xử lý thấm khe nhiệt. Quét chống thấm sê nô, ô văng. Sơn lại tường, trần trong nhà những chỗ thấm.

5.9. Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng:

Thay khóa cửa bị hỏng (Khu nhà điều trị + nhà ăn). Ốp gạch tường, lát nền, lắp đặt Lavabo, vách kính, các thiết bị nước bên trong phòng Xét nghiệm.

5.10. Bệnh viện Lao và bệnh phổi:

- **Khoa Lao ngoài phổi:** Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1 (Thông nhà vệ sinh bị tắc, xử lý thấm nền, tường, thay một số thiết bị vệ sinh bị hư hỏng; thay cửa, lè, chốt, khóa bị hỏng, sơn tường bên trong ...); sơn lại tường một số chỗ thấm mốc.

5.11. Bệnh viện Tâm thần:

- **Khoa điều trị cấp tính:** Sửa chữa lại cửa đi, sổ, cửa sắt kéo bị hỏng. Chống thấm khe lún, thay lại một số gạch nền hành lang bị hỏng.

5.12. Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân:

- **Khu khám bệnh:** Tháo dỡ mái ngói, lợp lại mái tôn (tận dụng xà gồ cũ). Chống thấm sê nô mái. Sơn tường trong và ngoài nhà.

5.13. Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn:

- **Khoa nội:** Trát trần, tường bị bong dộp, bả, sơn ma tit. Đục, chống thấm và thay các thiết bị bên trong khu vệ sinh (Lavabo, bàn cầu, vòi xả, đóng trần ...). Chống thấm sê nô mái. Sơn lại tường, trần cũ trong và ngoài nhà.

- **Khoa khám:** Sửa chữa khu vệ sinh (Đục gạch ốp tường, lát nền, thông tắt, ốp, lát gạch mới, thay một số thiết bị hư hỏng, sơn lại tường bên trong).

- **Khoa Ngoại sản:** Sửa chữa và thay các thiết bị bên trong khu vệ sinh; Chống thấm sê nô mái, sơn lại những chỗ bị thấm ở tường, trần bên trong và ngoài nhà.

- **Khoa cấp cứu:** Sơn tường trong nhà thấm. Ốp tường bên trong phòng.

- **Khu cận lâm sàng:** Đục, chống thấm sửa chữa và thay các thiết bị vệ sinh.

- **Phòng chụp X Quang:** Ốp tường, lát gạch nền; sửa chữa khu vệ sinh, thay thiết bị hư hỏng.

- **Khoa Đông Y:** Sửa chữa và thay các thiết bị vệ sinh bên trong nhà. Gia cố, sửa lại mái tôn mái hành lang.

5.14. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn:

- **Khoa khám bệnh:** Xử lý thấm sê nô mái, ống thoát nước, hộp kỹ thuật. Xây tường thu hồi, lợp tôn bảo vệ. Chống thấm sàn mái buồng thang đầu hồi.

- **Khoa Sản:** Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1 + 2.

- **Khoa Hồi sức cấp cứu:** Xử lý khe lún bị thấm khu hành lang.

- **Khoa ngoại:** Lát nền khu vệ sinh; sơn lại tường trong nhà, xử lý thấm mặt ngoài tường nhà vệ sinh. Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1 + 2.

- **Khoa nội:** Chống thấm tường ngoài, sơn tường trong khu vệ sinh. Thay cửa đi. Xử lý khe lún thấm nước tầng 2. Sơn lại tường trong nhà bị thấm mốc.

- **Khoa phẫu thuật gây mê Hồi sức:** Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1 + 2 (thông nhà vệ sinh bị tắc, xử lý thấm nền, tường, thay thiết bị vệ sinh bên trong bị hỏng, thay cửa, lề, ...)

- **Khoa liên chuyên khoa:** Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1 + 2 (thông nhà vệ sinh bị tắc, xử lý thấm nền, tường, thay một số thiết bị vệ sinh bên trong hư hỏng; thay cửa, lề, chốt, khóa, sơn tường). Thay cửa đi.

- **Khoa Trung cao:** Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1 + 2 (thông nhà vệ sinh bị tắc, xử lý thấm nền, tường, thay thiết bị vệ sinh bên trong hư hỏng; thay cửa, lề, chốt, khóa ...).

5.15. Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ:

- **Khoa sản:** Xử lý khe lún bị thấm đột.

- **Khoa truyền Nhiễm:** Thay mái tôn, tấm trần. Sơn mặt ngoài khu khám.

- **Nhà Mổ:** Lát nền sàn phòng mổ.

5.16. Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn:

- **Khoa bông:** Sửa chữa lại khu vệ sinh tầng 1+2+3: Thuê hút hầm cầu; đục, tháo dỡ gạch nền, cửa, gạch ốp tường, các thiết bị đã hỏng; chống thấm nền sàn nhà vệ sinh; ốp tường khu vệ sinh, thay cửa đi trong khu vệ sinh; thay cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép gia cường; lắp đặt mới bàn cầu xổm, lavabo, vòi xả, dây, bộ xả...; đóng trần, lợp mái tôn; lắp đặt vòi xịt sàn, phễu thu nước, sơn tường, hệ thống ống cấp thoát nước, dây điện, bóng điện ...

5.17. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định:

Sửa chữa và thay các thiết bị vệ sinh bị hỏng cho các khu nhà sau:

- **Khu nhà nội + Nhi:** Nội tim mạch; cấp cứu Nhi; Nhi hô hấp; Nội tổng hợp; Nhi tiêu hóa; Nội tiêu hóa.

- **Khu nhà Nội trung cao:** Nội A, Tầng 1,2 ; Nội tiết, Ngoại chấn thương.

- **Khu nhà kỹ thuật cao:** Sản 5; Hồi sức cấp cứu nội; Ngoại tiết niệu.

- **Khu nhà khoa sản:** Tầng 1: Sửa chữa và thay các thiết bị vệ sinh bị hỏng.

- **Khu nhà Nhi sơ sinh:** Tầng 1.


- **Khu nhà Ngoại tổng hợp.**

6. Địa điểm xây dựng:

- Trung tâm Y tế huyện Vân Canh : huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước : huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện Phù Cát : huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn : thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh : huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
- Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn : huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện An Lão : huyện An Lão, tỉnh Bình Định.
- Bệnh viện Đa khoa KV Phú Phong : huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng: huyện Phù Cát, Bình Định.
- Bệnh viện Lao và Bệnh phổi : TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Bệnh viện Tâm Thần : TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân : huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn : huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Bệnh viện Đa khoa KV Bồng Sơn : huyện Hoài Nhơn, Bình Định.
- Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ : huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
- Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn: TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định : TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Tổng mức đầu tư các hạng mục bảo dưỡng : 4.793.683.000 đồng
(Bốn tỷ, bảy trăm chín mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:



- Chi phí xây dựng : 4.421.019.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình : 309.206.000 đồng
- Chi phí khác (kể cả chi phí kiểm toán) : 63.458.000 đồng

*** Bao gồm các hạng mục công trình sau:**

Hạng mục công trình	Tổng mức đầu tư (đồng)	Chia ra cơ cấu chi phí (đồng)		
		Chi phí xây dựng	Chi phí tư vấn ĐTXD	Chi phí khác
1. Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y tế các huyện Vân Canh, Tuy Phước và Phù Cát	1.584.221.000	1.461.062.000	102.187.000	20.972.000
2. Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn và các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Lão; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Phong; Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng; Bệnh viện Lao và bệnh phổi; Bệnh viện Tâm thần	799.368.000	737.225.000	51.561.000	10.582.000
3. Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y tế các huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn	1.376.385.000	1.269.384.000	88.781.000	18.220.000
4. Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, thành phố Quy Nhơn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định	1.033.709.000	953.348.000	66.677.000	13.684.000
Tổng cộng	4.793.683.000	4.421.019.000	309.206.000	63.458.000

8. Nguồn vốn đầu tư:

Từ nguồn kinh phí của Dự án “Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”, sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) do Bộ Y tế cấp và nguồn kinh phí đối ứng của tỉnh.

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10. Đơn vị thực hiện dự án: Ban quản lý dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định.

Thư

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014.

12. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đấu thầu sau:

12.1. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

12.2. Phần công việc không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình xây dựng; Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

12.3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Xây lắp:								
1	Gói thầu số 1 (BD1) (Bảo dưỡng công trình Trung tâm y tế các huyện Văn Canh, Tuy Phước và Phù Cát)	1.461.060	Kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng DHNTB do Bộ Y tế cấp và đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 2 (BD2) (Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y thị xã An Nhơn; Trung tâm y tế các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn và An Lão; BV Đa khoa Khu vực Phú Phong; BV Điều dưỡng - Phục hồi chức năng; BV Lao và bệnh phổi và BV Tâm Thần)	737.220		Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
3	Gói thầu số 3 (BD3) (Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y tế các huyện Hoài Nhơn và Hoài Ân; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)	1.269.380	Kinh phí Dự án Hỗ trợ Y tế vùng DHNTB do Bộ Y tế cấp và đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
4	Gói thầu số 4 (BD4) (Bảo dưỡng công trình Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ; Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định)	953.340		Chào hàng cạnh tranh	01 (một) túi hồ sơ	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
Tư vấn:								
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số 1	38.390	Đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số 2	19.370	Đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số 3	33.350	Đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày
8	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình gói thầu số 4	25.050	Đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2014	Hợp đồng trộn gói	60 ngày

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
9	Tư vấn kiểm toán gói thầu số 1, 2, 3, 4	33.740	Đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2014	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
10	Bảo hiểm công trình gói thầu số 1, 2, 3, 4	11.490	Đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2014	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 4.582.390.000 đồng. <i>(Bốn tỷ, năm trăm tám mươi hai triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng)</i>								

Ghi chú: Việc phân chia gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng: Phê duyệt căn cứ vào quy định của Ban quản lý dự án Dự án Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Bộ Y tế tại Công văn số 315/DHNTB-MS ngày 26/6/2014.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Hỗ trợ y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu VP, K15.

Mu



Mai Thanh Thắng