

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Long Mỹ

Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng đợt 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bình Định tại Tờ trình số 2684/TTr-STC-TCĐT ngày 30/9/2013 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với những nội dung sau:

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Long Mỹ.

Hạng mục: Hệ thống điện chiếu sáng đợt 1.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Phước Mỹ, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (nay là xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn).

3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

4. Nhà thầu xây dựng: Công ty TNHH Một thành viên Phương Đông.

5. Thời gian khởi công - hoàn thành: Từ ngày 15/12/2007 đến ngày 05/11/2010.

6. Chi phí đầu tư thực hiện: **975.449.000 đồng.**

(Chín trăm bảy mươi lăm triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	868.926.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	32.228.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	62.205.000 đồng
+ Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:	39.960.000 đồng
+ Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu:	3.876.000 đồng

+ Giám sát thi công xây dựng:	18.369.000 đồng
- Chi phí khác:	12.090.000 đồng
+ Bảo hiểm xây lắp:	4.969.000 đồng
+ Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:	1.759.000 đồng
+ Kiểm toán báo cáo quyết toán:	4.133.000 đồng
+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	1.229.000 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư:

a. Theo quyết định đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

b. Vốn đã thanh toán đến ngày lập báo cáo quyết toán: 867.929.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	823.170.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	43.000.000 đồng
+ Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:	28.000.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	15.000.000 đồng
- Chi phí khác (Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán):	1.759.000 đồng

Trong đó:

- Nguồn ngân sách tỉnh (cấp quyền sử dụng đất):	266.000.000 đồng
- Nguồn tiền cho thuê lại đất:	601.929.000 đồng

c. Vốn còn phải thanh toán tiếp: 107.520.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	45.756.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	32.228.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	19.205.000 đồng
+ Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:	11.960.000 đồng
+ Lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu:	3.876.000 đồng
+ Giám sát thi công xây dựng:	3.369.000 đồng
- Chi phí khác:	10.331.000 đồng
+ Bảo hiểm xây lắp:	4.969.000 đồng
+ Kiểm toán báo cáo quyết toán:	4.133.000 đồng
+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán:	1.229.000 đồng

8. Tài sản cố định hình thành sau đầu tư:

- Số lượng: 01 hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cấp 4; hệ thống điện chiếu sáng gồm có: Đèn Ony (64 bộ) bóng cao áp 250W-220V; cột thép tròn mạ kẽm cao 8m, dày 3,5mm (63 trụ); trụ BTLT 8,4m (09 trụ); cáp ngầm hạ thế. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng tủ điện TĐ-03.

- Giá trị: 975.449.000 đồng.

9. Đơn vị tiếp nhận sử dụng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.


Trần Văn Lộc

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN, PVP TK;
- Lưu: VT, K6 (09b).

ph. Brie



Lê Hữu Lộc