

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **2982**/UBND-TH

V/v thực hiện công tác
GPMB phần phía Bắc dự án
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ
1D đoạn từ ngã ba Phú Tài
đến ngã ba Long Vân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **26** tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất.

Xét đề nghị của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tại văn bản số 55/BC-BQL ngày 23/7/2013 về việc tiến độ thực hiện công tác GPMB phần phía Bắc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân (có sao văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với 04 hộ đang chờ xác nhận, 13 hộ xác nhận bổ sung thời điểm sử dụng đất và 108 hộ có phần đất trống phía trước đã được Tổ công tác đo đạc xác lập biên bản: Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu khẩn trương kiểm tra, xác nhận gửi Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất áp giá bồi thường thông qua Hội đồng trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Trần Quang Diệu phối hợp với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất thành lập Tổ vận động có mời các tổ chức đoàn thể, mặt trận tham gia để vận động thuyết phục các hộ dân chấp hành chủ trương thực hiện dự án, nhận tiền bồi thường giao trả mặt bằng cho nhà nước thi công tuyến đường.

3. Đồng ý chủ trương cho giải tỏa lùì đối với các hộ bị giải tỏa trắng có nhu cầu xin lùì phía sau trên phần đất trống chưa xây dựng công trình; giao Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu kiểm tra cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp, đúng quy định.

4. Đối với những thửa đất trống dọc tuyến đường và các thửa đất trống phía sau nhà dân thuộc UBND phường quản lý; giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND phường Trần Quang Diệu và Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất kiểm tra đề xuất việc sử dụng theo hướng ưu tiên bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa trắng phía Bắc Quốc lộ 1D.

5. Giao Sở Giao thông vận tải làm việc với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất để chủ động triển khai thi công các công trình hạ tầng đối với những đoạn đường đã thực hiện xong công tác GPMB, tạo động lực để hoàn thành công tác GPMB cho cả tuyến đường.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện./. *ha*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở XD, TC;
- UBND phường TQD;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT+ K7, K19 (A.20b)

ha

