

Số: **2985/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một

Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr.5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho Dự án “Quản lý thiên tai” (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Nội dung và phân bổ kinh phí cho các tỉnh thực hiện Hợp phần 3 – Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 2 – Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 325/BC-SKHĐT ngày 17/8/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 2471/TTr-SNN ngày 03/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiêu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Núi Một, Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định với nội dung chủ yếu như sau:

Stt	Tên gói thầu điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Dịch vụ tư vấn			
1	Gói thầu số 04 (WB5/GS-BĐ/TV): Thẩm tra thiết kế BVTC và Dự toán	Quý I năm 2016	Quý III năm 2016

Những nội dung khác: Những nội dung khác của Kế hoạch lựa chọn thầu vẫn thực hiện theo Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Bổ sung gói thầu xây lắp số 05: Rà phá bom mìn như bảng chi tiết sau:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Rà phá bom, mìn	500.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2016	Trọn gói	02 tháng

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15b)

