

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3018/UBND-KT**

Bình Định, ngày **25** tháng 7 năm 2016

V/v một số vấn đề liên
quan đến Dự án Nhà máy
Phong điện Phương Mai 1

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 864/BQL-QLĐT ngày 11/5/2016 và Văn bản số 1274/BQL-QLĐT ngày 05/7/2016 về việc triển khai Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 và đề nghị của Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai tại Văn bản số 2706/CV-PM ngày 27/6/2016; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 của Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai đến hết tháng 9/2016 như đề nghị của Công ty và Ban Quản lý Khu kinh tế tại các Văn bản nêu trên.

2. Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn Công ty cổ phần Phong điện Phương Mai triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp đến hạn, mọi vấn đề không như cam kết, thì thực hiện chấm dứt Dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư Dự án theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (11b).



Phan Cao Thắng