

Số: **3026/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu
Công trình: Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đề Gi thuộc Dự án Nguồn lợi ven
biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Hiệp định số 5113-VN được ký ngày 9/8/2012 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-BNN-HTQT ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững”;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” vốn vay Ngân hàng thế giới đã được phê duyệt tại Quyết định số 770/QĐ – BNN – HTQT ngày 09/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-CTUBND ngày 03/11/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững” (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu Công trình: Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đề Gi, thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 22/7/2013 về việc thông qua kế hoạch mua sắm 18 tháng của Ban quản lý dự án CRSD tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 216/BC-SKHĐT ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Đề Gi thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định với nội dung như sau:

TT	Tên gói thầu	Hình thức hợp đồng và thời gian lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh		Nội dung phê duyệt điều chỉnh	
		Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian lựa chọn nhà thầu
1	Gói thầu số 09: XL/TC-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục Công trình Thủy công (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy)	Theo đơn giá điều chỉnh		Theo đơn giá cố định	
2	Gói thầu số 10: XL/HT1-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục Công trình: Cổng hàng rào, san lấp mặt bằng, đường bãi nội bộ và hệ thống thoát nước (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	Theo đơn giá điều chỉnh	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định	Quý IV năm 2013
3	Gói thầu số 11: XL/HT2-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục công trình: Hệ thống cấp điện, cấp nước PCCC và trạm xử lý nước thải (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	Theo đơn giá điều chỉnh	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định	Quý IV năm 2013
4	Gói thầu số 12: XL/KT-ĐG: Thi công xây dựng hạng mục Công trình kiến trúc và Lắp đặt thiết bị (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình)	Theo đơn giá điều chỉnh		Theo đơn giá cố định	


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền

vững (CRSD) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (14b)



Trần Thị Thu Hà