

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **318**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **29** tháng 01 năm 2013

V/v thi công tuyến cống bao từ
cọc QD28 đến QD14 ở khu vực
phường Trần Quang Diệu, thuộc
gói thầu QN-1.5B dự án VSMT
thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường
thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tại Văn bản số 46/BQLDA-KTh ngày 15/01/2013; ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản số 26/SXD-HTKT ngày 11/01/2013 về việc thi công tuyến cống bao từ cọc QD28 đến cọc QD14 ở khu vực phường Trần Quang Diệu, thuộc gói thầu QN-1.5B dự án VSMT thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thông nhất cho điều chỉnh thiết kế, không triển khai thi công tuyến cống bao từ cọc QD28 đến cọc QD14 ở khu vực phường Trần Quang Diệu, thuộc gói thầu QN-1.5B dự án VSMT thành phố Quy Nhơn theo như đề nghị của Sở Xây dựng và Ban QLDA tại các văn bản nêu trên.

Giao Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn tổ chức triển khai theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCTTT Hồ Quốc Dũng;
- Sở Xây dựng;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, K14.

John

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng