

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3330/UBND-KT
V/v triển khai bồi thường, giải
phóng mặt bằng giai đoạn 2
Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Bình Định, ngày 09 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Nhơn Hòa.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản số 1272/BQL-QLĐT ngày 05/7/2016 về việc triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 Khu công nghiệp Nhơn Hòa và đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tại Văn bản số 65/CV-CTy ngày 18/6/2016; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất phân kỳ đầu tư giai đoạn 2 Khu công nghiệp Nhơn Hòa như sau: Năm 2016, thực hiện đầu tư với diện tích khoảng 38,35 ha; Năm 2017, thực hiện đầu tư với diện tích khoảng 41,33 ha như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế và Nhà đầu tư tại các Văn bản nêu trên.

2. Đối với kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa phối hợp với UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1445/UBND-TH ngày 16/4/2014.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Các Sở TC, XD, TN&MT, KH&ĐT;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (12b). /



Phan Cao Thắng