

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~33~~325/UBND-KTN

Bình Định, ngày 11 tháng 8 năm 2014

V/v kiểm tra, xử lý việc chậm trễ trong thi công xây dựng hạng mục 06 cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn – Hoài Phú – Chương Hòa thuộc công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn)

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Hoài Nhơn.


Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Văn bản số 605/UBND-XD ngày 04/8/2014 về việc xử lý Công ty TNHH XDTH Tấn Tài vi phạm hợp đồng thi công xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoài Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý việc chậm trễ trong thi công xây dựng hạng mục 06 cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn – Hoài Phú – Chương Hòa thuộc công trình Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn), theo đúng quy định hiện hành; đề xuất phương án phù hợp để triển khai thi công xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình nêu trên trước mùa mưa bão sắp đến, đảm bảo tránh những thiệt hại về người và tài sản trong khu vực ảnh hưởng của công trình; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/8/2014.

Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./. *tr*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Ngô Đông Hải;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19. (M.8b) *ph*



Ngô Đông Hải