

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
Công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 632 (Km0+500-Km7),
huyện Phù Mỹ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 6737/BKHĐT-KTĐPLT ngày 10/9/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn các danh mục dự án khởi công mới tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 632 (Km0+500 ÷ Km7), huyện Phù Mỹ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 340/BC-SKHĐT ngày 18/11/2013 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu Công trình: Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.632 (Km0+500 ÷ Km7), huyện Phù Mỹ; đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 199/TTr-UBND ngày 18/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 632 (Km0+500 ÷ Km7), huyện Phù Mỹ, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (Nghìn đồng)
1	Chi phí Ban quản lý dự án	BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Phù Mỹ	221.305
2	Chi phí thẩm định báo cáo KT-KT	Sở Kế hoạch và Đầu tư	1.200
3	Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu	Cơ quan chức năng	1.000
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	8.440
5	Chi phí đền bù GPMB	Cơ quan chức năng	200.000
6	Chi phí dự phòng		598.192
Tổng cộng giá trị thực hiện: 930.137.000 đồng			

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	276.087	Vốn Ngân Sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo thời gian	Dự kiến 400 ngày
2	Tư vấn kiểm toán công trình	15.637	Vốn Ngân Sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2015	Theo tỷ lệ phần trăm	Dự kiến 120 ngày
3	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	29.095	Vốn Ngân Sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Dự kiến 15 ngày
Mua sắm hàng hóa								
3	Bảo hiểm công trình	45.260	Vốn Ngân Sách	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2013	trọn gói	Dự kiến 400 ngày

Xây lắp								
4	Giá trị xây dựng công trình	10.776.227	Vốn Ngân Sách	Đấu thầu rộng rãi	Một (01) túi hồ sơ	Quý IV năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	Dự kiến 400 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 11.142.306.000 đồng (Mười một tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, ba trăm lẻ sáu nghìn đồng)								

3. Nội dung khác: Gói thầu xây lắp chỉ được triển khai thực hiện khi công trình được bố trí đủ vốn theo quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình nêu trên đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *ql*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M. 10b) *ql*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng