

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

**Hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú -
Chương Hòa, thuộc Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn –
Hoài Nhơn)**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi
bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số
38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012 của Chủ tịch
UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 16/BC-SKHĐT
ngày 25/01/2013 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu hạng mục bổ sung:
Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công
trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn); đề nghị của Sở
Giao thông vận tải số 171/TTr-GTVT ngày 23/01/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên
đoạn tuyến Bồng Sơn - Hoài Phú - Chương Hòa, thuộc công trình: Đường phía Tây
tỉnh Bình Định (An Nhơn – Hoài Nhơn), với các nội dung như sau:

1. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ bảo hiểm xây dựng, tư vấn lập HSMT và đánh giá
HSDT, chi phí kiểm toán, thi công xây dựng hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên
đoạn tuyến Bồng Sơn – Hoài Phú – Chương Hòa, thuộc Công trình: Đường phía
Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn), làm thành 04 (bốn) gói thầu.

2. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	76.912	Theo QĐ số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2013	Hợp đồng theo tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
Dịch vụ tư vấn								
2	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT	15.382	Theo QĐ số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I/2013	Hợp đồng theo tỷ lệ %	07 ngày
3	Chi phí kiểm toán công trình	65.274	Theo QĐ số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Hợp đồng theo tỷ lệ %	30 ngày
Xây lắp								
4	Khối lượng hạng mục bổ sung: Sáu (06) cầu trên đoạn tuyến Bồng Sơn – Hoài Phú – Chương Hòa, thuộc Công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn)	18.502.347	Theo QĐ số 1501/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2012	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) túi hồ sơ	Quý I/2013	Hợp đồng theo đơn giá cố định	240 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 18.659.915.000 đồng. <i>(Mười tám tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, chín trăm mười lăm nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Giám đốc

Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19.

Handwritten signature/initials

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng